



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Cod SMIS 333893

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. 642/11.03.2025

Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Prioritatea PRNE_P6 O regiune educată

Apel: Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul profesional, inclusiv dual, învățământ universitar., PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

Beneficiar: MUNICIPIUL BARLAD

Titlul proiectului: Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza"

Cod SMIS: 333893

OPISUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Documentul	Nr. de pagini
Opisul Contractului de finanțare	1
Contractul de finanțare	20
Anexa 1 – Cererea de finanțare	81
Anexa 2 – Plan de monitorizare	1
Anexa 3 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată	1
Anexa 4 – Acordul de parteneriat	Nu este cazul
Anexa 5 – Condiții de acordare a ajutorului de stat/minimis	Nu este cazul
Anexa 6 – Condiții specifice ale contractului de finanțare	8

CONTRACT DE FINANȚARE**I. Părțile**

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 cu sediul în str. Lt. Draghescu, nr. 9, localitatea Piatra Neamt, județul Neamt, România, cod postal 610125, telefon: 0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: am@adrnorddest.ro, cod fiscal 11616139, reprezentată legal prin **domnul VASILE ASANDEI, Director General**, denumită în cele ce urmează AM,

și

MUNICIPIUL BARLAD, cod de identificare fiscală 4539912, cu sediul în Str. 1 Decembrie, nr. 21, Municipiul Bârlad, județ Vaslui, cod postal 731182, România, telefon 0235 411760, poștă electronică: primar@primariabarlad.ro, reprezentată legal prin **domnul DUMITRU BOROS**, în calitate de **Primar**, identificat prin Cod Numeric Personal 1590604370031, în calitate de Beneficiar al finanțării, denumită în continuare Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții:

II. Precizări prealabile

1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;

d) termenul „Beneficiar” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060;

e) termenul de „destinatar final” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

f) termenul de „relocare” are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060;

g) termenul „lider de parteneriat” are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimerile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente;

i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare;

j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin „Beneficiar” se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri);

k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia;

l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:

- (i) când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni;
- (ii) când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
- (iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;
- (iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează;
- m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM și data încheierii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine ultima.

2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.

III. Condiții generale

ART. 1

Obiectul contractului de finanțare

(1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea proiectului cod **SMIS 333893**, intitulat: „**Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza"**”, denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta.

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă.

(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă.

ART. 2

Durata contractului

(1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte.

(2) Perioada de implementare a proiectului este de **33 luni** de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.

(4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data încheierii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima.

(5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de

beneficiari, calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele:

a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;

b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia.

(6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM prin Condiții specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.

(7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

ART. 3

Valoarea contractului de finanțare

(1) Valoarea totală a contractului este de **30.133.884,99 lei** (treizecimilioaneosutatreizecîștreimioptsuteoptzecișipatruleișinouăzecișinouăbani), după cum urmează:

Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil	Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar		Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil¹	Valoare totală a proiectului
(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(lei)
1 = 2 + 3 + 4	2	2¹	3	3¹	4	4¹	5	6 = 1 + 5
24.568.708,00	10.647.625,42	43,33	5.733.336,76	23,34	8.187.745,82	33,33	5.565.176,99	30.133.884,99

(2) AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **16.380.962,18 lei** (șaisprezecemilioanetreisuteoptzecimiinouășuteșazeceșidoileișioptsprezecebani), echivalentă cu 66,67% din valoarea totală eligibilă aprobată.

(3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate la art. 10 alin. (8).

(4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021.

¹ TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă

(5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare, după caz.

ART. 4

Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea:

- a) legislației naționale și europene aplicabile;
- b) Ghidului solicitantului;

(2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare.

(3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar.

(4) AM își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

ART. 5

Mecanismul prefinanțării

(1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) Prefinanțarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

(3) Recuperarea prefinanțării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare.

ART. 6

Rambursarea/Plata cheltuielilor

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM de Beneficiar și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare.

(2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

(3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM, în condițiile prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

ART. 7

Drepturile și obligațiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării proiectului în vederea

atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care se constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 6 luni, de la data semnării contractului de finanțare, AM poate dispune rezilierea contractului de finanțare.

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.

(4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. În cazul în care nu face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

(5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM sau a oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.

(8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

(9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

(11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

(12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

(13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de finanțare.

(14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

(15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.

(16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății.

(17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile.

(18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4).

(19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de achiziție.

(20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare.

(21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.

(23) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților

de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.

(25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.

(26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu prezentul contract de finanțare prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.

(27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6).

(28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.

(29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).

(30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.

(31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6).

(32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente.

(33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.

(34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente prin sistemul informatic MySMIS2021.

(35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM, precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.

(36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM a următoarelor categorii de date² privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali

² Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060

al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

(37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca „întreprindere în dificultate” și altele asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare.

(38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” („do not significantly harm”) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.

(39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.

Pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări

(40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.

(41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică”, așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție.

(43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederii alin. (42).

ART. 8

Drepturile și obligațiile AM

(1) AM are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe pagina web a AM.

(2) AM are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul sistemului MySMIS2021.

(3) AM are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene.

(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanțării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(7) AM are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare a activităților aflate în derulare.

(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare.

(9) AM are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului.

(10) AM are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(11) AM are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanțare/cereri de plată/cereri de rambursare/ verificare achiziții/control.

(12) AM are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare/ cererilor de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului.

(13) AM are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul verificărilor.

(14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM constată existența unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DIAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(15) AM are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

(16) AM are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13.

(17) AM va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

ART. 9

Contractarea și cesiunea

(1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale.

(2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

ART. 10

Modificări și completări

(1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional.

(2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

(3) AM răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor justificate fundamentat.

(5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează prin act adițional.

(6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act adițional, cu respectarea Ghidului solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029.

(7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM responsabilă/ responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.

(8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional.

(9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor.

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM, unilateral, prin notificare, în următoarele situații:

- a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3);
- b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații:

- a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului;
- b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;
- c) înlocuirea reprezentantului legal;
- d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus;
- e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul contract de finanțare.

(12) În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management.

(13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.

(14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM.

(15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM, în următoarele situații:

- a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz;
- b) modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
- c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;
- d) înlocuirea managerului de proiect;
- e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare;
- f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
- g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
- h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
- i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare;
- j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiționalităților stabilite prin Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus.

(16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către AM în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

(17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (16). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM. Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (16).

ART. 11

Conflictul de interese și incompatibilități

(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană.

(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene prevăzute în contractul de

finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată.

(3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile.

(4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

(5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.

(6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații.

(8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(9) AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

ART. 12

Nereguli

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

(3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029.

(5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

ART. 13

Monitorizare și raportare

(1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(2) AM realizează monitorizarea proiectelor:

- a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;
- b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat;
- c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă;
- d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul are obligația de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz.

(3) Pentru a furniza informațiile necesare AM pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de 3 luni, în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

(4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar și se transmite AM în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare.

(5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, Raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare.

(6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului.

(7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna implementare a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(8) AM poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țințelor asumate și stadiul din rapoartele de progres: Conform condițiilor specifice

(9) AM elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar.

(10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz.

(11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri³:

- a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
- b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);
- c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului;

³ Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.

- d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;
- e) rezilierea contractului de finanțare de către AM, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021;
- f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile: conform Condițiilor specifice.

(12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile specifice ale contractului de finanțare.

(13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului.

ART. 14

Forța majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

(6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră.

(7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv.

ART. 15

Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli

(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare.

(2) AM poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri:

- a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
- b) în situația în care AM constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității;
- c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare;
- d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz;
- e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din prezentul contract de finanțare;
- f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;

Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză

- g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, dacă este cazul.
- h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false;

(3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii.

(4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate.

(5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare.

ART. 16

Soluționarea litigiilor

(1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare.

(2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

ART. 17

Transparentă

(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare.

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:

a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific, număr apel și cod SMIS;

c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului;

d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru;

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executorilor de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

(3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060:

a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele;

b) denumirea proiectului;

c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia;

d) data de începere a proiectului;

e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului;

f) valoarea totală a proiectului;

g) fondul din care se finanțează proiectul;

h) obiectivul specific vizat;

i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene;

j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză.

(4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică.

ART. 18

Confidențialitate

(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.

(2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare.

(3) AM și Beneficiarul sunt exonerati de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă:

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

sau

b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația;

sau

c) informația devine notorie/publică.

ART. 19

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile.

(2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018.

(3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii.

(4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

ART. 20

Publicarea datelor

În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul își va da acordul cu privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de finanțare.

ART. 21

Comunicarea

(1) Întreaga comunicare dintre AM și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, în scris, prin MySMIS2021.

(2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese:

a) pentru Beneficiar: primar@primariabarlud.ro, Str. 1 Decembrie, nr. 21, localitatea Bârlad, județ Vaslui, cod postal 731182, România;

b) pentru AM: am@adrnorddest.ro, Str. Lt. Drăghescu nr. 9, localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț, codul poștal 610125, România.

(3) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

ART. 22

Legea aplicabilă și limba utilizată

(1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele europene direct aplicabile.

(2) Limba acestui contract de finanțare este limba română.

ART. 23

Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis

Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis

Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare.

ART. 24

Anexele contractului de finanțare

Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:

- a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare;
- b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului;
- c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;
- d) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare.

ART. 25

Clauze rezolutorii și suspensive

Dacă este cazul/Dacă a fost prevăzută această posibilitate în Ghidul solicitantului

(1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: Nu este cazul.

(2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: conform Condițiilor specifice.

ART. 26

Dispoziții finale

(1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/conducătorul AM, care constituie anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare.

(2) Prin Condițiile specifice, AM completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare.

(3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile.

(4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM pune la dispoziția Beneficiarului Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023.

(5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021.

Pentru Autoritatea de management	Pentru Beneficiar
Nume: Vasile Asandei	Nume: Dumitru Boroș
Funcție: Director General	Funcție: Primar
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

AVIZE AM Programul Regional Nord-Est 2021-2027

Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare

Serviciul Juridic

Director Directia PR Nord-Est 2021 – 2027

Biroul Control Financiar Preventiv Propriu





Program Regional Nord-Est
CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRNE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Cod apel: PRNE/154/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A6

Cod proiect: 333893

Versiune CF: 8

Titlu Proiect: Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza"

Titlu Apel: PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

Componente proiect

RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fondul European de Dezvoltare Regională:

Obiectiv de politică: O Europă mai socială

Prioritate: P6.P6. Nord-Est - O regiune educată

Obiectiv specific: RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională

Operațiune: Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal filiera teoretică, vocațională, tehnologică, învățământul profesional, inclusiv dual, învățământ universitar

Schema de ajutor de stat:

-

SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică	Tip	Activ
MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	Lider	Da

MUNICIPIUL BÂRLAD

Informații generale

Date de identificare	Reprezentant legal	Sediu Social
Denumire: MUNICIPIUL BÂRLAD Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel municipiu Este interpretare IMM: Nu Cod fiscal: 4539912 Nr. înregistrare: - Registru: Registrul autorităților publice Cod CAEN principal: 8411 Data înființării: 23-08-1993 Înregistrat în scopuri de TVA: Nu Tip entitate: Entitate de drept public	Funcția în cadrul entității juridice: Primar Nume: Boros Prenume: Dumitru Data nașterii: 04-06-1959 CNP: 1590604370031 Telefon: 0799202444 E-mail: primar@primariabarlاد.ro	Strada: 1 Decembrie Număr: 21 Informații extra:- Țara: România Județ: Vaslui Localitate: Municipiul Bârlad Cod Poștal: 731182 Telefon: 0799202444 E-mail: primar@primariabarlاد.ro Pagina web: -

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN	Bancă	Sucursală	Swift	Descriere
RO68TREZ657504102X005790	TREZORERIA	BÂRLAD	TREZROBU657	DISPONIBIL AFERENT MECANISMUL DECONTĂRII CERERILOR DE PLATĂ
RO70TREZ65721A426900XXXX	TREZORERIA	BÂRLAD	TREZROBU657	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE NECESARE SUSTINERII DERULĂRII PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
RO04TREZ65721A480103XXXX	TREZORERIA	BÂRLAD	TREZROBU657	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - PREFINANȚARE
RO57TREZ65721A480102XXXX	TREZORERIA	BÂRLAD	TREZROBU657	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - SUME PRIMATE ÎN CONTUL PLĂȘILOR EFECTUATE ÎN ANII ANTERIORI
RO13TREZ65721A480101XXXX	TREZORERIA	BÂRLAD	TREZROBU657	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - SUME PRIMATE ÎN CONTUL PLĂȘILOR EFECTUATE ÎN ANUL CURENT

Exerciții financiare

Monedă: RON

Data începere	Data încheiere	Număr mediu de salariați	Cifra de afaceri	Active totale	Venituri totale	Capital social subscris	Capital social propriu	Profit NET	Profit în exploatare	Venituri cercetare	Cheltuieli cercetare
01-01-2023	31-12-2023	280	445.515.765,00	1.722.057.765,00	331.048.975,00	-	-	111.584.967,00	111.584.967,00	-	-

Asistență acordată anterior

Complementariate finanțare	Cod SMIS	Titlu	Număr înreg. contract	Data începere	Data finalizare	Entitate finanțatoare	Data semnare	Valoare totală proiect	Eligibil proiect	Eligibil beneficiar	Nerambursabil beneficiar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asistență solicitată

Titlu	Nr. de înregistrare al solicitării	Data depunerii	Entitate finanțatoare	Valoare totală proiect	Eligibil Proiect
Dezvoltarea mobilității urbane în municipiul Bârlad	173160	23-10-2024	Uniunea Europeana	65.055.249,58 RON	53.226.918,33 RON
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială George Tutoveanu	241011	05-12-2024	Uniunea Europeana	25.174.001,99 RON	15.147.253,31 RON
Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza"	256453	16-12-2024	Uniunea Europeana	30.133.884,99 RON	24.568.708,00 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS	Denumire proiect finanțat	Tip act de aprobare a ajutorului	Denumire act de aprobare a ajutorului	Data semnării actului	Categorie ajutoare	Valoare ajutor de stat acordat	Valoare ajutor de stat acordat
-	-	-	-	-	-	-	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1. FormularDeclaratieUnica_2024-12-16_12-35-11_ss.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	16-12-2024 12:38	Boros Dumitru

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
10. Anexa 9 - Nota privind incadrarea in limitele de proprietate si fundamentarea rezonabilitatii costurilor.1_ss.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	16-12-2024 12:29	Boros Dumitru
12. Anexa 18 - Bugetul proiectului_13.12.2024_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	13-12-2024 13:38	Boros Dumitru
11. Extras CF75174_ss.pdf	Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilelor /sediilor care fac obiectul cererii de finantare	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:23	Boros Dumitru
9.2 Complementaritate POR 2014-2020_PNRR_ss.pdf	Contracte de finantare	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:23	Boros Dumitru
9.1 Complementaritate PR Nord-Est 2021-2027_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:22	Boros Dumitru
8. Anexa 8 - Lista echipamente, dotari, servicii_ss.pdf	Lista de echipamente lucrări servicii	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:21	Boros Dumitru
7.8 PV receptie PTh nr. 39.399_12.08.2024_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:20	Boros Dumitru
7.7 F1-F6 fara valori.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:19	Boros Dumitru
7.6 F1-F6 cu valori_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:19	Boros Dumitru
7.5.1 Devize pe obiect.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:18	Boros Dumitru
7.5 Deviz General_ss.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:18	Boros Dumitru
7.4_Proiect geotehnic_parte scrisa_desenata_referat verificador_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:17	Boros Dumitru
7.3.4_Referat verificador cerintele ls, lt, le, Ci_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:17	Boros Dumitru

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
7.3.3_PTH instalatii electrice_parte scrisa_parte desenata_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:16	Boros Dumitru
7.3.2_PTH instalatii termice_parte scrisa_parte desenata_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:16	Boros Dumitru
7.3.1_PTH Instalatii sanitare_parte scrisa_parte desenata_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:16	Boros Dumitru
7.2.3_Referat vericator cerintele A1,A2_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:15	Boros Dumitru
7.2.2.5_PTH_partea desenata_REZISTENTA_Scoala de Arte_Barlada-181-196_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:14	Boros Dumitru
7.2.2.4_PTH_partea desenata_REZISTENTA_Scoala de Arte_Barlada-136-180_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:14	Boros Dumitru
7.2.2.3_PTH_partea desenata_REZISTENTA_Scoala de Arte_Barlada-091-135_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:13	Boros Dumitru
7.2.2.2_PTH_partea desenata_REZISTENTA_Scoala de Arte_Barlada-046-090_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:13	Boros Dumitru
7.2.2.1_PTH_partea desenata_REZISTENTA_Scoala de Arte_Barlada-001-045_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:12	Boros Dumitru
7.2.1_PTH_partea scrisa_REZISTENTA_Scoala de Arte_Barlada_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:12	Boros Dumitru
7.1.4.Referate vericatori cerintele B1, Cc, D, E, F_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:11	Boros Dumitru

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
7.1.3_PTH_partea desenata PROPUS_ARHITECTURA_Scoala de Arte_Barlada_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:11	Boros Dumitru
7.1.2_PTH_partea desenata EXISTENT_ARHITECTURA_Scoala de Arte_Barlada_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:11	Boros Dumitru
7.1.1_PTH_partea scrisa_ARHITECTURA_Scoala de Arte_Barlada_ss.pdf	Documentații tehnico-economice	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:09	Boros Dumitru
6. HCL aprobare indicatori tehnico-economici_ss.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:08	Boros Dumitru
5. Autorizatie construire nr. 35_27.03.2024_ss.pdf	Autorizații	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:07	Boros Dumitru
4. Adresa Scoala N.N. Tonitza - date scolarizare_ss.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:07	Boros Dumitru
3. Autoevaluare segregare scolara_ss.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:06	Boros Dumitru
2. Extras Atlas Zone Marginalizate_ss.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL BÎRLAD / Aparat propriu	10-12-2024 16:06	Boros Dumitru

Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: MORARU

Prenume: CATALIN

Numere de telefon: 0743537052

Adrese de email: dezvoltare.locala@primariabarlada.ro

Persoană de contact:

Nume: MORARU

Prenume: CATALIN

Numere de telefon: 0743537052

Adrese de email: dezvoltare.locala@primariabarlada.ro

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Atribute proiect

Proiect de importanță strategică	Nu
Codul comun de identificare (CCI):	-
Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:	Nu
Proiect fazat:	Nu
Numărul fazei:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de stat:	Nu
Primește/Acordă:	-
Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:	-
Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:	Nu
Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:	-
Proiectul este generator de venit:	Nu
Pro rata a venitului net actualizat (%):	-
Costuri eligibile actualizate în EURO:	-
Costuri eligibile neactualizate în EURO:	-
Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:	Nu
Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):	Nu
Strategii ITI:	-
Proiectul este instrument financiar:	Nu
Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:	Nu
Este proiect național:	Nu
Informații localizare proiect național:	-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu

Sursă de cofinanțare: Contribuție proprie publică

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Asigurarea capacității operationale și administrative la nivelul municipiului Barlad este un efort continuu al autorității publice locale care se realizează în contextul convergenței acestora cu standardele și practicile Uniunii Europene. Aceasta presupune implicarea și transparența, orientarea către consens și receptivitate, responsabilitate, eficacitate și eficiență, echitate și respectarea suveranității legii, dar și existența unui personal înalt profesionalizat, relații productive între diferiții actori implicați în procesul de dezvoltare, atitudini pozitive către mediul de afaceri și întreprinderi și un cadru instituțional și administrativ pentru a sprijini dezvoltarea municipiului. Capacitatea administrativă a solicitantului, Municipiul Barlad, de a gestiona proiectul reiese din resursele umane și materiale pe care acesta le pune la dispoziție: - pentru ședințele de analiză privind progresul proiectului, există la sediul beneficiarului o sală special amenajată și dotată cu mobilier și tehnică de calcul; - pentru deplasări în teren, există în dotarea echipei, un mijloc de transport autoturism, ce va fi utilizat ori de câte ori este nevoie; - fiecare membru al echipei de implementare a proiectului are, în dotare, tehnica de calcul proprie, conectată în rețea, pentru a putea stoca informațiile referitoare la proiect (gestiunea tehnică și financiară), cât și pentru a comunica permanent între ei; - de asemenea, echipa dispune de telefon și fax, conexiune la internet și adresă proprie de e-mail pentru proiect, în așa fel încât toate informațiile să fie stocate la managerul de proiect care le va retransmite membrilor echipei, în funcție de competențe și responsabilități; - fiecare membru UIP are sarcini concrete în ceea ce privește implementarea proiectului, membrii UIP fiind conștienți de responsabilitățile și importanța finalizării proiectului în bune condiții. Capacități administrative a solicitantului i se vor adăuga și resursele umane și materiale ale consultantului. Acesta va fi contractat prin procesura de achiziție și va pune la dispoziție resurse umane, echipamente și spații pentru proiect, aferente activităților în care este implicat. Menționăm faptul că există un mecanism instituțional precum Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului. De asemenea, unitatea de implementare a proiectului (UIP) este capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și a fost inclusă organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului.

Capacitate financiară:

Capacitatea financiară a instituției este susținută de Direcția economică care are misiunea de a elabora bugetul municipiului Barlad pe baze fundamentate economic, legal și utilizarea acestuia ca instrument eficient de management, de mobilizare și utilizare rațională a resurselor de care dispune comunitatea la un moment dat. Principalele atribuții sunt organizarea, îndrumarea și coordonarea activității de elaborare a proiectelor bugetului local, bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne și externe și bugetelor instituțiilor finanțate din bugetul local, în baza propunerilor fundamentate transmise de către direcțiile și compartimentele independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului și de către ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local. Din punct de vedere tehnic, instituția are următoarea structură: Director Executiv Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană Serviciul Gospodărie Comunala și Locativa și Asociații de Proprietari Compartimentul de Transport Tehnic Investiții, Licitatii și Contracte de Achiziții Publice Acest serviciu are misiunea de a facilita și promovarea dezvoltării municipiului Barlad prin implementarea strategiilor și politicilor de dezvoltare locală.

Capacitate tehnică:

Din punct de vedere tehnic, institutia are urmatoarea structura: Director Executiv Direcția Tehnică Serviciul Dezvoltare Locala si Integrare Europeana, Direcția Servicii Edilitare, Compartimentul de Transport, Serviciul Tehnic Investitii, Serviciul Achiziții Publice Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană are misiunea de a facilita si promova dezvoltarea municipiului Barlad prin implementarea strategiilor si politicilor de dezvoltare locala.

Capacitate juridică:

Din punct de vedere al capacitatii juridice, institutia are in organigrama un Birou Juridic pentru asigurarea asistentei juridice in scopul desfasurarii activitatii institutiei, cu aplicarea si respectarea prevederilor normative in vigoare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Localizare proiect

Obiectiv specific	Fond UE	Regiune	Județ	Localitate	Informații localizare proiect
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	Nord-Est	Vaslui	Municipiul Bârlad	Amplasamentul investitiei se afla in intravilanul Municipiului Bârlad, strada Mihail Kogalniceanu, nr. 4, judetul Vaslui. Terenul are numarul cadastral NC 75174 si o suprafata de 1848 mp. Terenul are in plan o forma neregulata. Terenul prezinta 6 cladiri, din care: C1 - suprafata construita desfasurata 220,1 mp regim de inaltime P, cladire monument istoric constructie administrativa si social - culturala C2 -suprafata construita desfasurata 221,2 mp, regim de inaltime P+1E, constructie administrativa si social - culturala C3 -suprafata construita desfasurata 24,8 mp, regim de inaltime P, anexa C4 -suprafata construita desfasurata 151,9 mp, regim de inaltime P, anexa C5 -suprafata construita desfasurata 28,1 mp, regim de inaltime P, anexa C6 -suprafata construita desfasurata 232,4 mp, regim de inaltime P, constructie administrativa si social - culturala Accesul pe amplasament se realizeaza prin latura de sud - strada Mihail Kogalniceanu

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Prin realizarea investiției se propune desfiintarea corpurilor de cladire C2, C3, C4, C5, C6 si construire corp nou Scoala Gimnaziala de Arte "N.N Toniza" , in scopul de a asigura un acces crescut și echitabil la servicii educaționale de calitate în cadrul învățământului scolar gimnazial, prin extinderea, modernizarea și consolidarea infrastructurii educaționale existente

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Construirea unui corp nou de clădire cu o suprafață desfășurată de 2397 mp.
2. Asigurarea unei capacitati de scolarizare de 120 de locuri
3. Instalarea de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile: Pompe de caldura aer-apa (3 bucăți), un sistem fotovoltaic si un sistem de panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Justificare context

Justificare context

Sectorul educației din România este esențial pentru strategia Guvernului de îndeplinire a obiectivelor Europa 2020. Majoritatea obiectivelor UE se axează pe îmbunătățirea sectorului educației datorită influenței pe care o are asupra creșterii economice prin ocuparea forței de muncă, formarea de competențe relevante, dezvoltare personală. Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Investițiile în învățământ reprezintă o contribuție importantă la rezolvarea problemelor economice și sociale în România: la protecția copilului, îmbunătățirea calității vieții și stimularea dezvoltării economice. Pentru a contribui la dezvoltarea și viitorul copiilor noștri, România trebuie să facă investiții semnificative în infrastructura de învățământ, în special în sectoarele de învățământ gimnazial. Conform estimărilor, în anul 2025 numărul elevilor va scădea cu 40%, determinând necesitatea unei reforme pentru educație care să abordeze calitatea, eficiența, echitatea și relevanța. Faptul că populația activă și numărul de elevi sunt în scădere are implicații imediate și pe termen lung asupra capitalului uman din România, dar și asupra agendei macroeconomice de promovare a forței de muncă și creșterii economice. Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza" reprezintă o unitate de învățământ gimnazial de importanță majoră în Municipiul Barlad, având în vedere faptul că însumează un efectiv de elevi înscriși în anul școlar 2024 - 2025 de 323 elevi. Indicele capacității școlii (ICS) pentru anul școlar 2023 - 2024 este de 1,19. Pentru anul școlar 2023 - 2024, în această unitate de învățământ au fost înscriși 172 de elevi din totalul de 206 locuri disponibile. Rata de abandon școlar pentru această unitate de învățământ pentru anul școlar 2023 - 2024 este 0. În cadrul acestei unități de învățământ există doar un cadru didactic necalificat din totalul celor 62 de cadre didactice - astfel procentul cadrelor didactice fără pregătire profesională pentru disciplina predată este de 0.62%. Ponderele elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile reprezintă 13,95% din totalul celor 172 elevi înscriși în anul școlar 2023 - 2024. În ceea ce privește fenomenul de segregare socială Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza" nu face uz de astfel de practici. Prezentul proiect de investiție propune desființarea corpurilor de cladire C2, C3, C4, C5, C6 și construirea corpului nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza", în scopul de a asigura un acces crescut și echitabil la servicii educaționale de calitate în cadrul învățământului școlar gimnazial. Prezentul proiect de investiție este complementar cu alte investiții derulate din alte surse de finanțare accesate de UAT Municipiul Barlad și care vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale la nivel de municipiu. Solicitantul a demonstrat un angajament constant în direcția dezvoltării durabile și a îmbunătățirii condițiilor de viață pentru locuitorii săi. În actuala perioadă de programare, autoritățile locale au demarat mai multe proiecte cu finanțare europeană, care vizează atât modernizarea infrastructurii educaționale, cât și adoptarea soluțiilor energetice verzi - cu care prezentul proiect de investiție prezintă complementaritate. Documentele justificative pentru aceste investiții, au fost atasate ca documente suport pentru prezenta cerere de finanțare.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Barlad, județul Vaslui 2021-2027, revizia 3; Proiectul se încadrează în proiectele propuse spre finanțare prin PR NE 2021-2027, Prioritatea 6 - Nord-Est - O regiune educată

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

-

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Solicitantul demonstrează eficacitatea și impactul durabil al proiectului prin construirea unui nou corp de școală pentru unitatea de învățământ gimnazială Școala de Arte N.N. Toniza, asigurând că investiția este productivă și de lungă durată. Proiectul propune soluția de demolare în proporție de 90% a imobilului și construire imobil nou. În urma implementării proiectului, se vor obține următoarele rezultate: 1. Creșterea capacității educaționale: După finalizarea lucrărilor de construcție a unui nou corp de școală, Școala de Arte N.N. Toniza va dispune de mai multe săli de clasă. Acest lucru va permite înscrierea unui număr semnificativ mai mare de copii, răspunzând astfel nevoilor educaționale ale comunității și reducând listele de așteptare. 2. Îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort: Clădirea nou construită va fi una modernă, inclusiv prin dotarea cu grupuri sanitare noi și separate pentru copii și personal. Aceste intervenții vor asigura un mediu sigur și sănătos pentru desfășurarea activităților educaționale, conform normelor în vigoare. 3. Optimizarea funcțională a spațiilor: Noua configurație a școlii va include spații optimizate și specializate, alături de zonele tehnice și administrative. Aceasta va permite desfășurarea eficientă a activităților zilnice și va contribui la crearea unui mediu de învățare integrat și echilibrat pentru copii. Pe măsură ce educația gimnazială joacă un rol vital în dezvoltarea copiilor și în prevenirea abandonului școlar ulterior, creșterea capacității și îmbunătățirea calității spațiilor educaționale la nivel gimnazial devin imperative. Oportunitatea acestui proiect constă în faptul că, prin investiția propusă, se creează condițiile necesare pentru o educație incluzivă și favorabilă pentru toți copiii din comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea lor armonioasă și la formarea unor generații capabile să răspundă provocărilor viitorului.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

În continuare, pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care sunt planificate, U.A.T. Municipiul Barlad a avut în vedere necesitatea încheierii următoarelor acorduri cu părți terțe: - contract de prestări servicii privind elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții; - contract de prestări servicii privind Raportul de Expertiză Tehnică; - contract de prestări servicii privind Proiectul Tehnic; - contract de prestări servicii privind Studiul Geotehnic.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

În cadrul proiectului, infrastructura rezultată în urma investițiilor realizate va fi gestionată de către Solicitantul U.A.T. Municipiul Barlad prin intermediul conducerii Școlii Gimnaziale de Arte N.N. Toniza (Directorul și personalul administrativ al școlii). Aceștia vor avea responsabilități directe în ceea ce privește întreținerea zilnică a facilităților, gestionarea echipamentelor și asigurarea respectării normelor de siguranță și igienă. Aceștia vor fi, de asemenea, responsabili pentru coordonarea activităților de întreținere și colaborarea cu autoritățile locale pentru eventuale lucrări de reparație majoră. În concluzie, întreținerea, funcționarea și exploatarea investiției vor fi asigurate printr-un efort comun al administrației locale, conducerii școlii și, în anumite situații, cu suportul unor firme specializate. Aceste măsuri vor contribui la sustenabilitatea pe termen lung a investiției și la asigurarea unui mediu educațional de calitate.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Transferabilitatea rezultatelor proiectului va avea loc încă din timpul implementării acestuia prin legăturile care se vor crea cu alte proiecte complementare, dar și prin schimbul de bune practici între beneficiar și potențialii parteneri în vederea abordării unor proiecte viitoare. În urma implementării proiectului, rezultatele vor fi prezentate public prin intermediul site-ului web al U.A.T. Municipiul Barlad, ce va constitui o sursă de informare importantă pentru alte programe de finanțări viitoare. După ce activitățile proiectului vor fi îndeplinite, pentru a asigura transferabilitatea rezultatelor, va fi organizată o conferință prin care se va marca finalizarea implementării proiectului, în care toate părțile interesate vor fi invitate. În cadrul conferinței, publicul va fi informat despre importanța accesului echitabil la educație de calitate pentru toți copiii, inclusiv pentru cei din grupurile vulnerabile, și despre rolul esențial pe care infrastructura modernizată și echipamentele adecvate îl joacă în facilitarea unui mediu educațional favorabil incluziunii și dezvoltării armonioase. Prin aceste inițiative, ne propunem să asigurăm că experiența și rezultatele obținute în cadrul proiectului nostru pot fi transferate eficient și aplicate cu

succes în alte comunități, contribuind la creșterea nivelului de conștientizare și la promovarea unor practici educaționale durabile, care să sprijine incluziunea socială și accesul egal la oportunități de învățare pentru toți copiii, indiferent de mediul lor de proveniență

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Proiectul Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza" respectă caracterul durabil, astfel, prin utilizarea materialelor durabile, se va asigura o exploatare eficientă a infrastructurii pe termen lung. Materialele durabile utilizate, vor crește longevitatea clădirii și va reduce necesitate de intervenții de reabilitare în viitor. Beneficiarul va asigura eficient exploatarea infrastructurii din bugetul local, acoperind activitățile de mentenanță și durabilitate a clădirii, inclusiv serviciile de administrare, întreținere tehnică și alte aspecte necesare pentru funcționarea optimă și pe termen lung a acestei infrastructuri. Această abordare reflectă angajamentul și responsabilitatea asumate de către solicitant pentru menținerea și exploatarea durabilă a clădirii, contribuind la beneficiile comunității locale.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Riscuri

Descriere riscuri:

Riscul de proiect este probabilitatea de aparitie a unor evenimente defavorabile care pot compromite succesul unui proiect. Riscul trebuie analizat si evaluat pentru a putea fi controlat. Concomitent, riscurile reprezinta nesiguranta asociata oricarui rezultat, ce poate face referire la posibilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul unui eveniment in situatia in care acesta are loc. Riscurile si ponderea acestora pot fi influentate de factori precum: -contextul socio-economic al zonei de interes; -dificultatile de implementare ale proiectului; -cursul de schimb valutar. Ca notiune, riscul este prezent in majoritatea proiectelor de constructii, dat fiind faptul ca acestea pot fi influentate de factori imprezibibili vreme, clima - care pot determina neatingerea obiectivelor din punct de vedere al timpului, calitatii si bugetului.

Detaliere riscuri

Risc identificat	Măsuri atenuare riscuri
Condiții meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor de construcții	În vederea reducerii impactului asupra implementării cu succes a investiției, se recomandă o planificare riguroasă a activităților proiectului și luarea în calcul a unor marje de timp Impact: Semnificativ
Întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrări	Managerul de proiect care coordonează Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) va avea ca responsabilitate monitorizarea și controlul riscurilor, astfel încât activitățile din cadrul proiectului să fie adaptate imediat ce intervin schimbări în circumstanțe sau se produce un risc. Pentru a evita întârzierile în organizarea procedurilor de achiziții, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificați din timp posibili furnizori și se va încerca o comunicare cât mai transparentă cu aceștia Impact: Mediu
Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări	Pentru ca acest risc să poată fi prevenit, este necesar ca din etapa de elaborare a documentației de finanțare, graficul de lucru al proiectului și Bugetul estimat de costuri să fie elaborat realist și pe baza unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor financiare și de timp este o măsură preventivă. În condițiile în care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună și realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de penalitate și denunțare unilaterală. Impact: Mediu
Riscul ca preturile materialelor si utilajelor sa creasca peste nivelul contractat	Riscul mentionat poate fi diminuat prin semnarea unor contracte de executie concise in ceea ce priveste durata fixa si urmarirea realizarii programului de actiuni in conformitate cu graficul. Impact: Mediu
Riscuri legate de asigurarea resurselor, de tipul intreruperilor in alocarea surselor de finantare: intarzieri la plata AFN, care pot determina amanarea sau realizarea partiala a obiectivelor	Pentru a evita aparitia repecusiunilor, o alternativa vor fi imprumuturile financiare. Deasemenea vor fi reconsiderate prioritatile caracteristice fiecarei etape si se va interveni asupra graficului activitatilor cu actualizari, astfel incat proiectul sa fie realizat in timpul preconizat.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Grup țintă

Descriere:

Grupul tinta, respectiv beneficiarii proiectului sunt copiii care frecventeaza invatamantul gimnazial de stat si cadrele didactice de la nivelul scolii de Arte N.N Toniza. In cadrul acestui grup tinta se pot identifica doua tipuri de beneficiari: 1. Beneficiarii directi sunt copii din Municipiul Barlad si zonele invecinate care in urma implementarii proiectului vor beneficia de mai multe locuri in invatamantul gimnazial gratuit si corpul profesoral, personal de ingrijire, personal auxiliar. Beneficiile resimtite de profesori si personalul auxiliar se refera la conditii de munca adecvate, intr-un spatiu sigur si propice desfasurarii activitatii, avand la dispozitie materialele si instrumentele necesare pentru a desfaura un act educational de calitate. 2. La categoria beneficiarilor indirecti este inclusa populatia municipiilor din regiunea de nord est, care va considera investitia un exemplu de urmat, fapt ce va duce la efectul de propagare al proiectului, alte institutii de invatamnt din UAT-urile invecinate, care vor „absorbi” elevii formati in cadrul structurii educationale a carei calitate va fi imbunatatita prin prezentul proiect; -Alte institutii de invatamant gimnazial, prin stimularea competitivitatii intre elevii acestora. Proiectul vizeaza si o latura sociala, care include cresterea premiselor pentru dezvoltarea normala a copiilor, din punct de vedere fizic si emotional. Prin proiect se creaza un spatiu destinat actului educational desfasurat in conditii optime si moderne, ce contribuie la imbunatatirea/pastrarea starii de sanatate a copiilor cu beneficii pentru parintii si familia acestora.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Prin prezentul proiect se va asigura egalitatea de gen, creându-se condiții egale pentru femei și bărbați în cadrul unității de învățământ (școala gimnazială). Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și de tratament între femei și bărbați este pe deplin respectată în cadrul proiectului. Așadar, angajările în cadrul unității de învățământ (școala gimnazială) se vor face fără să se facă vreo discriminare între femei și bărbați, astfel: - anunțurile pentru oferte de serviciu se vor face fără să condiționeze ocuparea unui loc de muncă de apartenență la un anumit sex în procesul de recrutare și selecție (de exemplu, folosirea maternității ca motiv de refuz al angajării); - acordarea salariului se va face în conformitate cu prevederile legale; - promovarea profesională se va face după criteriul performanță și nu după criteriul apartenenței de gen. Principiul egalității de gen a fost integrat în proiect prin asigurarea echilibrului de gen în cadrul echipei de management și implementare a proiectului prin asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe. Solicitantul va susține promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în cadrul echipei de implementare a proiectului, aceștia fiind remunerați pe baza competențelor și experienței. În prezent, unitatea promovează principiul egalității de gen prin: - integrarea în regulamentul intern a unor reguli de respectare a acestui principiu; - în structura de personal a unității se asigură echilibrul de gen prin angajarea ambelor sexe; - politica de personal a solicitantului vizează acordarea de șanse egale tuturor angajaților, criteriile de performanță profesională fiind singurele care determină nivelul de remunerare al angajaților. Totodată, proiectul asigură accesul egal la facilitățile educaționale modernizate pentru toți elevii, indiferent de sex, respectând și promovând principiul egalității de gen, astfel încât fiecare copil să beneficieze de aceleași oportunități și resurse în dezvoltarea sa educațională. Atât pentru activitatea din prezent, cât și pentru implementarea proiectului, unitatea a luat în considerare respectarea prevederilor egalității de gen în concordanță atât cu prevederile legislației naționale (Legea 202/2002, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii etc.) cât și cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Directiva 2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/CE, Directiva 2004/113/CE, Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O uniune a egalității). Totodată, solicitantul va asigura respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pe întreg ciclul de viață al proiectului. În cadrul procedurilor de achiziție derulate pentru implementarea activităților proiectului, vor fi respectate principiile egalității de gen, accesului neîngrădit, liberei concurențe, transparenței și tratamentului egal atât în organizarea procedurilor cât și la atribuirea contractelor, respectându-se legislația în domeniu.

Nediscriminare:

Principiul nediscriminării a fost integrat în elaborarea și implementarea proiectului, fapt susținut și de următoarele aspecte: - angajarea personalului va oferi șanse egale tuturor categoriilor de persoane; - la includerea în cadrul echipei de management și implementare a proiectului s-a respectat principiul nediscriminării, fiind asigurate șanse egale tuturor angajaților, criteriile de performanță profesională fiind singurele criterii care au determinat numirea membrilor echipei de proiect; - în cadrul procedurilor de achiziție derulate pentru implementarea activităților proiectului, vor fi respectate principiile accesului neîngrădit, liberei concurențe, transparenței și tratamentului egal atât în organizarea procedurilor cât și la atribuirea contractelor, respectându-se legislația în domeniu; - selecția prestatorilor de servicii sau furnizorilor de bunuri/servicii - produsele /serviciile furnizate nu vor prezenta risc de excludere socială pentru anumite categorii de persoane; În prezent, unitatea promovează principiul nediscriminării prin integrarea în regulamentul intern a unor reguli de respectare a acestui principiu. Personalul echipei de management și implementare a proiectului și angajații unității de învățământ gimnazial nu vor fi supuși discriminării bazată pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, limbă, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, etc. Raportat la persoanele cu dizabilități, acest principiu va fi respectat prin realizarea la nivelul proiectului a următoarelor măsuri: - facilitarea accesibilității persoanelor cu dizabilități locomotorii prin dotarea accesului la nivelul parterului cu o rampă ce acoperă diferența de nivel; - băile și coridoarele au fost proiectate pentru a facilita accesibilitatea copiilor cu dizabilități. Totodată, proiectul garantează că toți elevii vor avea acces la resursele și facilitățile educaționale modernizate fără nicio formă de discriminare, asigurând un mediu incluziv și echitabil pentru toți copiii, indiferent de etnie, religie, dizabilități sau alte caracteristici personale. Atât în activitatea din prezent, cât și în implementarea proiectului, unitatea a luat în considerare respectarea prevederilor nediscriminării în concordanță atât cu prevederile legislației naționale (Constituție, OG 137/2000 Art. 2.1, Legea nr. 448/2006, Codul Muncii etc.) cât și cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Carta drepturilor fundamentale a UE, Convenția ONU, etc.).

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

În conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, solicitantul prevede implementarea unor măsuri la nivelul proiectului, respectiv: - facilitarea accesibilității persoanelor cu dizabilități locomotorii prin dotarea accesului la nivelul parterului cu o rampă ce acoperă diferența de nivel; - băile și coridoarele au fost proiectate pentru a facilita accesibilitatea copiilor cu dizabilități. Accesibilitatea în clădire: - amenajarea conformă a căilor de acces (plane, rigide, stabile și cu un finisaj antiderapant); - conformarea scărilor, rampelor, treptelor și coridoarelor pentru a permite circulația din ambele sensuri a utilizatorilor de fotoliu rulant, etc. În conformitate cu art. 4 lit. f) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, solicitantul are în vedere inițierea și promovarea „design-ului universal” prin: - crearea unei rampe de acces la intrarea clădirii pentru a facilita intrarea persoanelor cu dizabilități locomotorii/scări pentru a asigura accesibilitate tuturor rezidenților, indiferent de capacitățile fizice; - utilizarea unor sisteme de iluminare eficiente, ergonomice și ușor de utilizat. Solicitantul se asigură că principiul accesibilității va fi respectat prin următoarele măsuri: înlăturarea obstacolelor fizice, crearea spațiului special de acces (rampă de acces); crearea de facilități și adaptarea infrastructurii (spațiile comune, băile și coridoarele au fost proiectate pentru a facilita accesibilitatea copiilor cu dizabilități). Toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă. Totodată, solicitantul declară în cadrul Declarației unice că va respecta obligațiile prevăzute în legislația comunitară și națională în domeniul accesibilității persoanelor cu dizabilități.

Schimbări demografice:

Prin proiect, solicitantul contribuie la schimbările demografice prin: - Creșterea capacității: construirea unui nou corp de clădire destinată învățământului gimnazial de stat va permite primirea unui număr mai mare de școlari, ceea ce va facilita accesul la educație pentru mai multe familii din Municipiul Barlad și zonele învecinate. Acest lucru este esențial în contextul creșterii demografice și a nevoii de educație gimnazială. - Infrastructură modernă: O unitate de învățământ modernă și bine dotată va atrage familii tinere care caută condiții adecvate pentru creșterea și educația copiilor lor. Aceasta poate contribui la o creștere a natalității în zonă, întrucât familiile sunt mai înclinate să se stabilească într-o comunitate care oferă servicii educaționale de calitate. - Servicii educaționale locale: Oferind o educație gimnazială de calitate în comunitate, proiectul poate contribui la reducerea migrației tinerelor familii către orașe în căutarea unor oportunități mai bune pentru educația copiilor lor. Prin creșterea atractivității regiunii, se poate menține și chiar crește populația locală. - Acces pentru grupuri vulnerabile: Proiectul va facilita accesul la educație pentru copii din grupuri vulnerabile, contribuind astfel la incluziunea socială și la reducerea disparităților în accesul la educație. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra coeziunii sociale și a stabilității demografice. - Stimularea Natalității: O unitate școlară modernă poate încuraja familiile locale să aibă mai mulți copii, știind că aceștia vor beneficia de un mediu educațional de calitate. În acest fel, proiectul contribuie indirect la creșterea natalității în zonă. - forța de muncă - investiția va contribui la mărirea forței de muncă în cadrul unității de învățământ școlar gimnazial Școala de Arte N.N. Toniza.

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

Principiul precauției, al acțiunii preventive și „poluatorul plătește” sunt prevăzute atât la nivelul Uniunii Europene în articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene precum și la nivelul legislației naționale, în art. 3 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Aceste principii garantează un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea de decizii preventive în cazul existenței unor riscuri, activitatea de prevenire a riscurilor ecologice fiind mai puțin costisitoare decât repararea daunelor, care în mod frecvent au un efect ireversibil asupra mediului. În situația în care aceste daune nu au putut fi prevenite, principiul „poluatorul plătește” relevă faptul că orice cheltuiești legate de poluare (repararea prejudiciului ecologic, cheltuielile legate de diminuarea efectelor poluării) trebuie să fie suportate de cel care cauzează poluarea. La nivel de proiect se va respecta principiul „poluatorul plătește” prin îndeplinirea cerințelor standardelor de mediu stabilite de autoritățile competente. Având în vedere obiectul proiectului, respectiv desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte „N.N. Tonitza”, se constată că realizarea obiectivului de investiție nu va duce la prejudicii asupra mediului sau la existența unor riscuri, ci din contră, această acțiune va contribui la eficiența energetică și reducerea consumului de resurse, promovarea energiilor regenerabile (sistem fotovoltaic), implementarea unui sistem de colectare selectivă, utilizarea materialelor de ultimă generație și de calitate superioară. Totodată, solicitantul a obținut clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Protecția biodiversității:

În vederea protejării capitalului natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversității în orice proiect de dezvoltare. Biodiversitatea implica patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică și diversitatea etnoculturală. Având în vedere că prin proiect se construiește un corp de școală nou, zonele de biodiversitate sau alte zone de habitat (flora și fauna din zone protejate) nu vor fi afectate. Terenul nu face parte din zonele de mediu protejate. Prin investiția propusă sunt prevăzute costuri pentru amenajarea terenului în sensul aducerii terenului la starea inițială. Raportat la prezentul proiect se constată că realizarea obiectivului de investiție nu va duce la prejudicii asupra mediului sau la existența unor riscuri, ci din contră, această acțiune va contribui la eficiența energetică și reducerea consumului de resurse, promovarea energiilor regenerabile (sistem fotovoltaic), implementarea unui sistem de colectare selectivă, utilizarea materialelor de ultimă generație și de calitate superioară. Totodată, solicitantul a obținut clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Funcțiunea construcției (școala) nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului.

Utilizarea eficientă a resurselor:

U.A.T. Municipiul Barlad se va asigura că, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, utilizarea resurselor se va face eficient. Pe parcursul derulării proiectului, principiul utilizării eficiente a resurselor se va concretiza prin opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile. Clădirea propusă are implementate măsuri de utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Astfel, clădirea este anvelopată pentru a obține economie în energia consumată, sunt prevăzute sisteme de producere a energiei regenerabile: panouri fotovoltaice. Măsurile care asigură o economie în utilizarea resurselor naturale o reprezintă tâmplăria performantă, echipamentele aferente performante, iluminat LED, utilizarea energiei regenerabile, termoizolația de mare performanță și parasolarul orientat pe fațada sudică. Demolarile rezultate se vor realiza cu grijă față de mediu. Materialele din demolari vor fi propuse pentru reciclare. În construcție se vor utiliza materiale din zonă, pentru un cost cât mai redus de transport. Pereteii exteriori ai clădirii propuse vor fi termoizolați cu termosistem vată minerală bazaltică de 20 cm vată minerală bazaltică. Vată minerală este incombustibilă, rezistentă la temperaturi ridicate, hidrofobizată în masă, rezistentă la îmbătrânire și neutră din punct de vedere chimic.

Reziliența la dezastre:

Investițiile cuprinse în cadrul proiectului “Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte ”N.N. Tonitza”, sprijină reziliența la dezastre și contribuie la o dezvoltare durabilă a comunității și a mediului înconjurător. În vederea susținerii rezilienței la dezastre, se vor folosi materiale de ultimă generație pentru impermeabilizarea și hidroizolarea tuturor elementelor clădirii. Finisajele interioare folosite vor fi din materiale de înaltă calitate (piatră naturală, lemn, plăci ceramice, pardoseli tip PVC/LVT). Prin prezentul proiect s-au prevăzut măsuri de limitare a pierderilor de căldură prin anvelopa clădirii, economia de resurse (aer, apă, energie, lumină) prin orientarea optimă a ferestrelor, dotarea clădirii cu sisteme de contorizare și supraveghere a consumurilor, prevederea unor materiale de construcție durabile și eficiente, dotarea clădirii cu echipamente cu montaj cu fiabilitate ridicată. Totodată, clădirea a fost proiectată la gradul II de risc de incendiu, dat fiind faptul că va fi construită cu materiale rezistente la foc. Structura din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee), vată minerală, elementele din lemn (șarpanta) vor fi tratate și ignifugate. Măsurile constau în utilizarea unor materiale durabile cu o amprentă de carbon redusă care să asigure siguranța clădirii în fața dezastrelor, utilizarea energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice), montarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, etc. În urma lucrărilor de modernizare și extindere, se va contribui semnificativ la reziliența clădirii în fața dezastrelor naturale.

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

Proiectul privind construirea unui corp nou de școală în cadrul Școlii N.N. Tonitza, contribuie semnificativ la eforturile de combatere a schimbărilor climatice și la îmbunătățirea rezistenței la aceste schimbări prin: - clădirea va avea un consum de energie aproape egal cu 0 (s-au propus panouri fotovoltaice și panouri solare). Iluminatul este propus cu sisteme cu LED pentru o economie a energiei electrice. Clădirea va fi prevăzută și cu ventilație cu recuperare de căldură, parasolare, hidroizolații/bariere de vapori la nivelul acoperisului terasă, împreună cu straturile necesare. Apele pluviale vor fi captate prin sifoane de scurgere montate pe acoperisul terasă și dirijate în exteriorul clădirii, prin

intermediul burlanelor. Pentru acest proiect de investite, a fost obtinuta Clasarea Notificarii nr 7924/30.10.2023 emisa de APM Vaslui care certifica faptul ca prezenta investite include masuri de adaptare si atenuare la schimbarile climatice, asigurand imunizarea la schimbari climatice. Pentru prezentul proiect de investitie a fost atasat ca document insotitor al cererii de finantare "Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiilor DNSH (do no significant harm). Beneficiarul (Municipiul Bârlad) se angajează că va impune operatorilor economici care vor executa lucrări în cadrul proiectului ca cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

Proiectul Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza" nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv: (a) atenuarea schimbărilor climatice; Din punct de vedere al standardului nZEB, clădirea propusă va avea un consum de energie aproape egal cu zero, având în vedere ca s-au propus dotarea clădirii cu panouri fotovoltaice și respectiv panouri solare. Prin proiectul de instalații electrice, iluminatul este propus cu sisteme cu LED pentru o economie a energiei electrice. Pentru partea de termoficare sunt propuse recuperatoare de caldura. Încălzirile se vor realiza din zidarie de cărămidă și termosistem din vată minerală. Tâmplăria se va realiza cu geam triplu și profile din PVC cu eficiență termică ridicată. Majoritatea camerelor au ferestrele orientate pentru a profita cât mai mult de lumina naturală. Acoperirea se va realiza în sistem de șarpantă cu sistem de termoizolație. Pentru finisajele exterioare se vor folosi materiale moderne, de calitate superioară, de tipul tencuiă exterioră decorativă, diverse profile și ancadramente. (b) Adaptarea la schimbările climatice Se prevede montarea de panouri fotovoltaice și recuperatoare de căldură descentralizate, folosind ca sursă primară energia electrică. Totodată, se vor folosi materiale/ vopseli de exterior cu un coeficient mare de reflexie solară. (c) utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua publică existentă în zonă. Evacuarea apelor uzate menajere va fi realizată într-o primă etapă în fosa septica ecologică propusă, apoi după realizarea lucrărilor de rețea publică de canalizare, acestea se vor dirija către aceasta. Evacuarea apelor meteorice se va realiza prin descărcare la nivelul terenului și prin sistemul de rigole și panta terenului. d) Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora După implementarea proiectului, primăria va elabora un plan de gestionare a deșeurilor și promovarea reciclării. În acest sens, se vor achiziționa inițial un ansamblu de minim 3 coșuri de gunoi din tablă de oțel galvanizată, vopsit în câmp electrostatic, pentru colectare selectivă, cu elemente colorate specific pentru identificarea categoriei de deșeuri selectate, apoi gestionarea și colectarea acestora de firme specializate. Deșeurile se vor colecta selectiv pentru o reciclare cât mai bună a acestora atât în timpul execuției construcției, cât și în perioada de funcționare. Prin proiect s-au luat toate măsurile pentru deșeurile generate în urma proiectului de investiții, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate, în acest sens conform plan de situație organizare de șantier. Proiectul nu presupune utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase, respectiv substanțe restricționate. Deșeurile de pământ natural necontaminat (steril + pământ vegetal recuperat) se va utiliza în lucrările de refacere a mediului, pentru umpluturi și copertare a terenului nivelat iar o parte se va transporta la depozitul ecologic autorizat. Uleiurile uzate se colectează și se depozitează în recipiente metalici și se valorifică la unități specializate. Refacerea amplasamentelor afectate de lucrări și organizări de șantier imediat după finalizarea lucrărilor de construcție. Pe de altă parte, se va semna un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor. Materialele folosite sunt de ultimă generație cu o calitate superioară, astfel încât se reduce necesitatea de intervenții și reabilitare în viitor. e) prevenirea și controlul poluării Pe perioada de execuție prin grija executantului/constructorului toate deșeurile vor fi depozitate în locuri autorizate special. Materialele alese de a fi puse în operă respectă legislația în vigoare și nu vor avea un impact negativ asupra mediului înconjurător. Pentru reducerea emisiilor de praf se vor stropii toate suprafețele ce pot genera praf. Materialele vor fi depozitate în incinta proprietății și vor fi acoperite cu prelate până la utilizare. Se vor lua toate măsurile astfel încât organizarea de șantier să nu devină un factor de poluare pentru zonă. Debarasarea molozului rezultat în urma lucrărilor de dezafectare construcții și a lucrărilor de construire va fi făcută de către o firmă de salubritate care va fi contractată de către beneficiar pe teren. După terminarea lucrărilor, în zonă se vor reface spațiile deteriorate și se vor aduce la forma inițială. Lucrările de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerințelor proiectului tehnic de execuție. (f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor Având în vedere că proiectul vizează modernizarea și extinderea unui imobil existent, nu este cazul de afectare a zonelor de biodiversitate sau a altor zone de habitat (floră și faună din zone protejate). Terenul nu face parte din zonele de mediu protejate, iar, prin investiția propusă, în zonă se vor

reface spațiile deteriorate și se vor aduce la forma inițială. În ansamblu, proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției nici unul dintre cele 6 obiective de mediu detaliate anterior, în acest sens s-a emis clasarea notificări de către autoritatea competentă, întrucât proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Prezentul proiect de investiție se aliniază obiectivelor politicii de mediu prin implementarea unor soluții integrate menite să reducă impactul negativ asupra mediului și să promoveze un mediu propice pentru învățare. Proiectul va duce la îmbunătățirea condițiilor din sălile de clasă, crescând interesul pentru înscrierea unui număr mai mare de copii la această unitate de învățământ. Astfel, mai multe familii din comunitate vor avea acces la servicii educaționale de calitate în proximitate. Sălile de clasă modernizate vor fi dotate cu echipamente didactice noi și adaptate nevoilor educaționale contemporane achizitionate în cadrul altor programe/proiecte complementare.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește:

Principiul precauției, al acțiunii preventive și “poluatorul plătește” sunt prevăzute atât la nivelul Uniunii Europene în articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene precum și la nivelul legislației naționale, în art. 3 lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Aceste principii garantează un înalt nivel de protecție a mediului prin luarea de decizii preventive în cazul existenței unor riscuri, activitatea de prevenire a riscurilor ecologice fiind mai puțin costisitoare decât repararea daunelor, care în mod frecvent au un efect ireversibil asupra mediului. În situația în care aceste daune nu au putut fi prevenite, principiul “poluatorul plătește” relevă faptul că orice cheltuieli legate de poluare (repararea prejudiciului ecologic, cheltuielile legate de diminuarea efectelor poluării) trebuie să fie suportate de cel care cauzează poluarea. La nivel de proiect se va respecta principiul „poluatorul plătește” prin îndeplinirea cerințelor standardelor de mediu stabilite de autoritățile competente. Având în vedere obiectul proiectului, se constată că realizarea obiectivului de investiție nu va duce la prejudicii asupra mediului sau la existența unor riscuri, ci din contră, această acțiune va contribui la eficiența energetică și reducerea consumului de resurse, promovarea energiilor regenerabile, implementarea unui sistem de colectare selectivă, utilizarea materialelor de ultimă generație și de calitate superioară. Totodată, solicitantul a obținut clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Solicitantul va asigura respectarea măsurilor generale, a celor specifice și a celorlalte condiții detaliate în cadrul Avizului de Mediu nr. 83/23.03.2022 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, pe perioada implementării proiectului pentru care se solicită finanțare.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Pentru proiectul privind Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte ”N.N. Tonitza”, au fost elaborate următoarele documentații, studii și avize: - Raport de Expertiză Tehnică; - Studiu Geotehnic; - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție; - Proiect Tehnic; - Certificat de Urbanism; - Demersuri obtinere avize/acorduri. -Clasarea notificării emisa de APM;

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

În aceste sens, Solicitantul a obținut Clasarea Notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. de asemenea a fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 35 din 27.03.2024.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

-

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Descriere investiție

Descriere:

În prezent Școala Gimnazială de Arte "N.N Toniza" înglobează 6 clădiri, din care: C1 - suprafața construită desfășurată 220,1 mp regim de înălțime P, clădire monument istoric construcție administrativă și social - culturală C2 - suprafața construită desfășurată 221,2 mp, regim de înălțime P+1E, construcție administrativă și social - culturală C3 - suprafața construită desfășurată 24,8 mp, regim de înălțime P, anexa C4 - suprafața construită desfășurată 151,9 mp, regim de înălțime P, anexa C5 - suprafața construită desfășurată 28,1 mp, regim de înălțime P, anexa C6 - suprafața construită desfășurată 232,4 mp, regim de înălțime P, construcție administrativă și social - culturală Prin realizarea investiției se propune desființarea corpurilor de clădire C2, C3, C4, C5, C6 și construirea corpului nou Școala Gimnazială de Arte "N.N Toniza", în scopul de a asigura un acces crescut și echitabil la servicii educaționale de calitate în cadrul învățământului școlar gimnazial, prin extinderea, modernizarea și consolidarea infrastructurii educaționale existente. Principalele lucrări realizate în cadrul proiectului vizează realizarea unui nou corp de clădire, cu toate instalațiile necesare funcționării, racordat la utilități. Pe lângă lucrările finanțate în cadrul Priorității 6 din PR NE, beneficiarul va suporta cheltuielile încadrate în categoria neeligibile constând în procurare și montaj cazane murale în condensare și grup electrogen 190KVA, precum și valoarea capitolului 7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget. Realizarea prezentului proiect de investiție este necesară pentru a asigura un mediu educațional modern și sigur, adaptat cerințelor actuale, care să răspundă nevoilor crescânde ale comunității locale și să contribuie la dezvoltarea durabilă a Regiunii NE.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezumat revizuirii aplicație

M. Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Descriere:

Nu este cazul

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO67 - RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 120,000 Unitate de măsură: persoane Județ: - Localitate: - CUI: - Tip întreprindere: - Data înființare: - Cod SMIS proiect anterior: - Titlu proiect anterior: -	Procent finanțat din proiecte anterioare: - ENI anual din proiecte anterioare: - Tip echipament: - Cod unic sistem digital: - Nume sistem digital: - Cod unic componenta sistem digital: - Nume unic componenta sistem digital: - Cod Site Natura 2000: - Nume site Natura 2000: - Număr cadastral: - Nume teren: -	Strategie ITI: - Strategie de dezvoltare integrată urbană: - Strategie județeană de dezvoltare integrată: - Cod unic strategie de dezvoltare locală: - Nume strategie de dezvoltare locală: - Nume comunicate/grup populație: - Zonă/aglomerare de calitate a aerului: - Cod unic gară/haltă: - Nume gară/haltă: - Nume conexiune intermodală: - Proiect integrat: -
--	--	---

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)
 Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **120,00** persoane

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: RSR7S6 - RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 11,120 Unitate de măsură: % din numărul anual total al utilizatorilor Valoare de bază: 13,950	An referință valoare de bază: 2024 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -
Indicator: RCR71 - RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 180,000 Unitate de măsură: utilizatori/an Valoare de bază: 172,000	An referință valoare de bază: 2024 CUI: - Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată: - Nume aplicație digitală: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): -	Titlu proiect anterior: - Procent finanțat din proiecte anterioare: - Județ: - Localitate: - Număr cadastral: - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **180,00** utilizatori/an

- RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual total al utilizatorilor)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **11,12** % din numărul anual total al utilizatorilor

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu

Plan de achiziții

Titlul achiziției	Descrierea achiziției	Tip achiziție	Tip procedură	Perioada	Monedă	Valoare estimată fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală estimată
lucrari de constructii	lucrari de constructii	Lucrări	Licitație deschisă	15.04.2025 - 31.06.2025	RON	17.566.102,6 5	3.337.559,5 0	20.903.662,1 5

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific	Fond UE	Descriere
RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la inceputul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri impropriei desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la inceputul implementarii proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp si nou construiți 2397 mp. Astfel la finalul implementarii proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare si 2397 mp nou construiți).

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 44 luni

Durată implementare: 33 luni

Activitate: Servicii de proiectare

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 22-04-2024

Data finalizare: 31-10-2027

Durată: 43

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Intocmire proiect tehnic	22-04-2024	12-08-2024	DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprie desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi.	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	Realizarea si receptia proiectului tehnic

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp și nou construiți 2397 mp. Astfel la finalul implementării proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare și 2397 mp nou construiți).		
			DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanți la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica	01-11-2025	31-10-2027	apartinand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprie desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp si nou construiti	MUNICIPIUL BĂRLAD / Aparat propriu	Proiect tehnic intocmit si servicii de asistenta tehnica prestate

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			2397 mp. Astfel la finalul implementării proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare și 2397 mp nou construiți).		

Activitate: Activitate: MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 03-2025

Data finalizare: 11-2027

Durată: 33

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Realizarea managementului implementării	03-2025	11-2027	DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi aparținand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi aparținand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprie desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi.	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	Gestionarea echipei de implementare a proiectului, monitorizarea progresului și respectarea termenelor stabilite. Organizarea ședințelor periodice de coordonare și analiză a activităților proiectului. Asigurarea unei comunicări eficiente între toate părțile implicate, inclusiv partenerii și contractorii. Elaborarea rapoartelor de progres pentru finanțatori și autorități.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp și nou construiți 2397 mp. Astfel la finalul implementării proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare și 2397 mp nou construiți).		
			DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanți la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Pregătirea realizării achizițiilor și semnarea contractelor de servicii /lucrari	03-2025	10-2025	apartinand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprii desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp si nou construiti	MUNICIPIUL BĂRLAD / Aparat propriu	Realizarea achizitiilor si semnarea contractelor de servicii si lucrari

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			2397 mp. Astfel la finalul implementării proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare și 2397 mp nou construiți).		

Activitate: Activitate: ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 03-2025

Data finalizare: 11-2027

Durată: 33

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Realizarea serviciilor de informare și publicitate a proiectului	03-2025	11-2027	DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi aparținand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi aparținand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprie desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi.	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	Organizarea campaniilor de informare pentru cetățenii din Bârlad cu privire la beneficiile proiectului și impactul acestuia. Publicarea anunțurilor privind progresul proiectului pe website-urile oficiale și în mass-media locală. Crearea materialelor informative (pliante, bannere) care vor fi distribuite pe durata implementării proiectului.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp și nou construiți 2397 mp. Astfel la finalul implementării proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare și 2397 mp nou construiți).		

Activitate: REALIZAREA INVESTIȚIEI DE BAZĂ

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Data început: 11-2025

Data finalizare: 10-2027

Durată: 24

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Executarea lucrărilor pentru investiția de bază	11-2025	10-2027	DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprie desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi.	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	În cadrul prezentului proiect de investiție se impune necesitatea demolării construcțiilor actuale, care nu sunt conforme din mai multe puncte de vedere și realizarea unei școli de arte la standarde contemporane. Obiectivul de investiție propus, constă într-un corp nou de clădire pe amplasamentul rămas liber după demolarea unor corpuri existente ce va avea destinația de Școală Gimnazială de Arte cu 5 săli de curs, 10 săli pentru studiu individual, 2 săli arte plastice, 2 laboratoare, sală de spectacole, cancelarie, grupuri sanitare, bibliotecă. Obiectivul de investiție propus se va adresa unui număr de aproximativ 150 de elevi ai Școlii de Arte N.N. Tonitza și își propune desfășurarea tuturor orelor, atât cele de cultură generală, cât și cele de studiu al instrumentului muzical sau a creației de artă, în aceeași locație. Se propune demolarea corpurilor de clădire C2,C3, C4, C5, C6 pentru a putea construi un corp de școală capabil să asigure spațiile necesare pentru un proces educațional performant. Având o volumetrie acceptată de comisia de cultură zonala în faza PUZ, se propune

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp și nou construiți 2397 mp. Astfel la finalul implementării proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare și 2397 mp nou construiți).		crearea unei curți între corpul nou de clădire și școala monument istoric, pentru a permite un dialog între vechi și nou. Clădirea propusă are un regim de înălțime P+3E
			DESFIINTARE CORP CLADIRE C2, C3, C4, C5, C6 SI CONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA GIMNAZIALA DE ARTE Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului este, la începutul implementării proiectului, de 172 de elevi din care 79 băieți și 93 fete, din care 21 de elevi		

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier	11-2025	10-2027	apartinand grupurilor vulnerabile. Valoarea estimată la finalul implementării proiectului este de 180 de elevi, din care 85 băieți și 95 fete, din care 20 de elevi apartinand grupurilor vulnerabile. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la începutul implementării proiectului este de 120 de locuri în clădiri improprie desfășurării actului educațional, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Capacitatea salilor de clasă, obiect al proiectului, aferente fiecărei forme de învățământ (primar, gimnazial), la finalul implementării proiectului va fi de 120 de locuri, învățământul desfășurându-se în 2 schimburi. Suprafața construită desfășurată a infrastructurii la începutul implementării proiectului este de 878,50 mp din care vor fi demolați 658,40 mp si nou construiti	MUNICIPIUL BĂRLAD / Aparat propriu	Supravegherea lucrărilor de execuție și asigurarea respectării termenelor de livrare. Asigurarea consultanței tehnice în vederea rezolvării problemelor apărute pe parcursul execuției. Asistență în procesul de finalizare și recepție a lucrărilor.

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Detaliiere
			2397 mp. Astfel la finalul implementarii proiectului suprafața construită desfășurată va fi de 2617,10 mp (220,10 mp rămași după demolare si 2397 mp nou construiți).		

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper	Tip regiune	Valoare intermediară	Termen	Documente care probează atingerea valorii	Unitate măsură
-	-	-	-	-	-

Indicatori etapă de reper

Nume reper	Descriere	Termen	Documente care probează îndeplinirea indicatorului
Demararea achiziției contractului de lucrări /furnizare dotări/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)	Publicarea anunțului de participare la procedura de achizitie publica organizata in vederea semnarii contractului de lucrări/furnizare dotări /servicii	31-05-2025	Anunt de participare la procedura de achizitie lucrari de constructii publicat in SICAP
Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)	Realizarea investitiei de baza in procent de minim 50%.	31-10-2026	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar
Finalizarea contractului de executie lucrări/ /furnizare dotari/servicii (recepția la terminarea lucrărilor /echipamentelor /serviciilor).	Realizarea tuturor lucrarilor aferente investitiei de baza	31-10-2027	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor/ proces verbal de recepție servicii/ Proces verbal de receptie/ punere în funcțiune dotări/ echipamente.
Îndeplinire indicatori de realizare	La finalizarea implemenentării tuturor activitatilor proiectului, se vor atinge toti indicatorii de realizare asumați la nivelul proiectului.	30-11-2027	Rapoarte de progres si anexele acestora

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Îndeplinire indicatori de realizare	CANTITATIV	La finalizarea implemenentării tuturor activitatilor proiectului, se vor atinge toti indicatorii de realizare asumați la nivelul proiectului.	-	Transmitere a Raportului de progres final si anexele acestuia	30-11-2027	Rapoarte de progres si anexele acestora	-	-
REPER	Finalizarea contractului de executie lucrări /furnizare dotari /servicii (recepția la terminarea lucrărilor /echipamentelor /serviciilor).	VALORIC	Realizarea tuturor lucrarilor aferente investitiei de baza	-	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente /servicii	31-10-2027	Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor/ proces verbal de recepție servicii/ Proces verbal de receptie/ punere în funcțiune dotări/ echipamente.	-	-
REPER	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)	VALORIC	Realizarea investitiei de baza in procent de minim 50%.	-	Centralizato r situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar	31-10-2026	Centralizator situații de plata semnat de dirigintele de șantier /supervizor si beneficiar	-	-

Categorie	Indicator de etapă/cod indicator	Tip indicator de etapă	Descriere	Valoare intermediară	Criteriu de validare	Termen de realizare	Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Țintă finală indicator de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
REPER	Demararea achiziției contractului de lucrări /furnizare dotări /servicii (publicarea anunțului privind achiziția)	CANTITATIV	Publicarea anunțului de participare la procedura de achiziție publică organizată în vederea semnării contractului de lucrări /furnizare dotări /servicii	-	Publicarea anunțului de participare la procedura de achiziție publică organizată în vederea semnării contractului de lucrări	31-05-2025	Anunț de participare la procedura de achiziție lucrări de construcții publicat în SICAP	-	-

Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO67_Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate (persoane) (persoane)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **120,00** persoane

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR71_Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **180,00** utilizatori/an
- RSR7S6_Utilizatori ai structurilor educaționale de masă noi sau modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile (% din numărul anual total al utilizatorilor) (% din numărul anual total al utilizatorilor)
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **11,12** % din numărul anual total al utilizatorilor

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică	Tip	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	Lider	30.133.884,99 RON	24.568.708,00 RON	24.568.708,00 RON	5.565.176,99 RON	16.380.962,18 RON	0,00 RON	8.187.745,82 RON	66.67 %

Total buget obiective

Obiectiv specific	Fond UE	Total proiect	Total eligibil actualizat	Total eligibil neactualizat	Total neeligibil	Total nerambursabil	Total ajutor de stat	Total contribuție proprie	Intensitate intervenție
RSO4.2 - RSO4. 2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională	30.133.884,99 RON	24.568.708,00 RON	24.568.708,00 RON	5.565.176,99 RON	16.380.962,18 RON	0,00 RON	8.187.745,82 RON	66.67 %

Buget partener		
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1529194 Denumire cheltuială: Cheltuieli indirecte conf. Art. 54 lit. a RDC 1060 /2021 U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 1.027.805,26 RON Total valoare fără TVA: 1.027.805,26 RON Valoare TVA: 0,00 RON Total cheltuieli eligibile: 1.027.805,26 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 0.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 685.237,76 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: Cheltuieli indirecte conf. Art. 54 lit. a RDC 1060/2021
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1529193 Denumire cheltuială: 7.2 - Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 901.960,28 RON Total valoare fără TVA: 901.960,28 RON Valoare TVA: 171.372,45 RON Total cheltuieli eligibile: 1.073.332,73 RON TVA eligibil: 171.372,45 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 715.590,93 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 7.2 - Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuială: 1529164 Denumire cheltuială: 7.1 - Cheltuieli aferente marjei de buget U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 4.509.801,42 RON Total valoare fără TVA: 4.509.801,42 RON Valoare TVA: 856.862,27 RON Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON TVA eligibil: 0,00 RON Cheltuieli neeligibile: 5.366.663,69 RON TVA neeligibil: 856.862,27 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 0.00 % Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 7.1 - Cheltuieli aferente marjei de buget

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529192 Denumire cheltuielă: 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 1.481.026,18 RON Total valoare fără TVA: 1.481.026,18 RON Valoare TVA: 281.394,98 RON Total cheltuieli eligibile: 1.762.421,16 RON TVA eligibil: 281.394,98 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.175.006,18 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 5.3 - Cheltuieli diverse și neprevăzute
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529191 Denumire cheltuielă: 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării șantierului U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 50.979,98 RON Total valoare fără TVA: 50.979,98 RON Valoare TVA: 9.686,20 RON Total cheltuieli eligibile: 60.666,18 RON TVA eligibil: 9.686,20 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 40.446,14 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării șantierului
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529190 Denumire cheltuielă: 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 28.736,01 RON Total valoare fără TVA: 28.736,01 RON Valoare TVA: 5.459,84 RON Total cheltuieli eligibile: 34.195,85 RON TVA eligibil: 5.459,84 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 22.798,37 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529149 Denumire cheltuielă: 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 2.084.728,00 RON Total valoare fără TVA: 2.084.728,00 RON Valoare TVA: 396.098,32 RON Total cheltuieli eligibile: 2.287.451,32 RON TVA eligibil: 365.223,32 RON Cheltuieli neeligibile: 193.375,00 RON TVA neeligibil: 30.875,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 1.525.043,79 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice

Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529189 Denumire cheltuielă: 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 89.804,23 RON Total valoare fără TVA: 89.804,23 RON Valoare TVA: 17.062,80 RON Total cheltuieli eligibile: 101.728,73 RON TVA eligibil: 16.242,40 RON Cheltuieli neeligibile: 5.138,30 RON TVA neeligibil: 820,40 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 67.822,55 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529148 Denumire cheltuielă: 4.1 - Construcții și instalații U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 14.557.809,95 RON Total valoare fără TVA: 14.557.809,95 RON Valoare TVA: 2.765.983,89 RON Total cheltuieli eligibile: 17.323.793,84 RON TVA eligibil: 2.765.983,89 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.68 % Total cheltuieli nerambursabile: 11.550.777,93 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 4.1 - Construcții și instalații
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529147 Denumire cheltuielă: 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 150.000,00 RON Total valoare fără TVA: 150.000,00 RON Valoare TVA: 28.500,00 RON Total cheltuieli eligibile: 178.500,00 RON TVA eligibil: 28.500,00 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 119.005,95 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
Obiectiv specific: RSO4.2 - RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Tip regiune: Regiune mai puțin dezvoltată Cod cheltuielă: 1529188 Denumire cheltuielă: 1.2 - Amenajarea terenului U.M.: buc Cantitate: 1,00	Preț unitar fără TVA: 604.044,48 RON Total valoare fără TVA: 604.044,48 RON Valoare TVA: 114.768,45 RON Total cheltuieli eligibile: 718.812,93 RON TVA eligibil: 114.768,45 RON Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON TVA neeligibil: 0,00 RON Valoare cotă TVA: 19.00 %	Intensitate intervenție: 66.67 % Total cheltuieli nerambursabile: 479.232,58 RON Ajutor de stat: Nu Schema ajutor de stat: - Categorie ajutor de stat: - Subcategorie ajutor de stat: - Justificare: 1.2 - Amenajarea terenului

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific	Fond UE	Domeniu de intervenție	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	122-Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific	Fond UE	Formă de sprijin	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	01-Grant	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific	Fond UE	Abordare mecanism aplicare teritorială	Tip mecanism de aplicare teritorială	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	AA-Alte abordări	MUNICIPII_ORASE_SUBURBII-Municipii, orașe și suburbii	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - activitate economică

Obiectiv specific	Fond UE	Activitate economică	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	21-Educație	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific	Fond UE	Cod regiune	Regiune	Cod județ	Județ	Buget eligibil	Ajutor de stat	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	RO21	Nord-Est	RO216	Vaslui	24.568.708,00 RON	0,00	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific	Fond UE	Tip temă secundară FSE	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	09-Nu se aplică	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific	Fond UE	Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ*	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	02-Integrarea perspectivei de gen	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obiectiv specific	Fond UE	Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime	Buget eligibil	Procent din totalul bugetului eligibil
RSO4.2-RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională	11-Nicio contribuție la strategii macroregionale sau la strategii pentru bazinele maritime	24.568.708,00 RON	100.00 %

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

A.1. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific în funcție de nivelul de învățământ:

În funcție de specificul proiectului (unitățile de învățământ cuprinse în cadrul proiectului) criteriile A.1.1., A.1.2.a. și A.1.2.b. se vor completa astfel:

- dacă proiectul cuprinde doar unități de învățământ antepreșcolar sau preșcolar se punctează doar criteriul A.1.1., iar criteriile A.1.2.a. și A.1.2.b. se completează cu N/A;
- dacă proiectul cuprinde doar unități de învățământ de tip primar, gimnazial sau liceal se punctează doar criteriile A.1.2.a și A.1.2.b, iar criteriul A.1.1. se completează cu N/A;
- dacă proiectul cuprinde atât unități de învățământ de tip antepreșcolar, preșcolar cât și unități de tip primar, gimnazial sau liceal se va puncta varianta care este mai favorabilă solicitantului (fie criteriul A.1.1., fie criteriile A.1.2.a. și A.1.2.b.);

Punctaj criteriu: 1.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.1.1. Învățământ antepreșcolar și preșcolar - Rata de participare în învățământul antepreșcolar/ preșcolar* este:

*calculată ca procentul copiilor cu vârste între 3 luni și 3 ani sau 3 ani și 6 ani înscriși în învățământul antepreșcolar/ preșcolar din populația de aceeași grupă de vârstă - la nivel de UAT.

Tip: OPTIUNI

• Descriere:

a) $\leq 60\%$

Punctaj: 7.00

Selectată: Nu

• Descriere:

b) $> 60\%$ și $< 75\%$

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• Descriere:

c) $\geq 75\%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• Descriere:

d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.1.2.a. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Rata de abandon școlar* este:

*definit ca ponderea elevilor repetenți, exmatriculați sau cu situația școlară neîncheiată în numărul total de elevi din unitatea de învățământ respectivă

Punctele de la criteriul A.1.2.a. și A.1.2.b. se cumulează.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) $\geq 0,50\%$, sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

b) $> 0.00\%$ și $< 0.50\%$

Punctaj: 3.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) $= 0,00\%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: Conform adresei nr. 2629/11.10.2024 emisa de către unitatea de învățământ, rata de abandon școlar pentru anul 2023-2024 este zero.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

A.1.2.b. Învățământ primar, gimnazial și liceal - Ponderea cadrelor didactice fără pregătire* este:

*calculată ca procentul cadrelor didactice fără pregătire în numărul total de cadre didactice din unitatea de învățământ respectivă. Grad didactic “fără pregătire” se referă la cadrele didactice care nu au pregătire de specialitate în disciplina predată.

Punctele de la criteriul A.1.2.a. și A.1.2.b. se cumulează.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) $\geq 2,00\%$, sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

b) $> 0.00\%$ și $< 2.00\%$

Punctaj: 1.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

c) $= 0,00\%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d) N/A

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 1.00

Explicație: Conform Adresa nr 2629/11.10.2024 emisa de catre Director Scoala Gimnaziala de Arte "N.N. Tonizza" un procent de 0,62% din totalul de 62 de cadre didactice reprezinta cadre didactice fara pregatire in disciplina predata (1 cadru didactic necalificat din totalul celor 62 de cadre didactice)

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

A.2. Contribuția proiectului la realizarea obiectivului specific

Punctaj criteriu: 42.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.2.1 Investiția deservește o zonă marginalizată.

Tip: OPTIUNI

• Descriere:

a) Da

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• Descriere:

b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: Școala gimnazială de Arte "N.N. Tonizza" este singura unitate de învățământ gimnazial cu profilul arte de la nivel de UAT, astfel ca deservește toată populația municipiului Bârlad, inclusiv cea localizată în zonele marginalizate identificate în Atlasul Zonelor Marginalizate pentru UAT Municipiul Bârlad.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.2.2 Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL 2018) este:

Tip: OPTIUNI

• Descriere:

a) ≤ 65.00

Punctaj: 7.00

Selectată: Da

• Descriere:

b) > 65.00 și < 70.00

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• Descriere:

c) ≥ 70.00

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 7.00

Explicație: Conform Anexei 14 la Ghidul solicitantului, pentru Municipiul Bârlad valoare IDUL este de 56,8.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

A.2.3 Teritoriul vizat de proiect este situat în:

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a) Zona Metropolitană/ Zona Urbana Funcțională

Punctaj: 2.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

b) Teritoriul UAT

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Teritoriul vizat de proiect este teritoriul municipiului Bârlad

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

A.2.4 Proiectul este unul complex care vizează pe lângă lucrări de construire și alte tipuri de activități (dotări, digitalizare etc)?

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a) Lucrări de construire, dotare și digitalizare

Punctaj: 9.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

b) Lucrări de construire și dotare sau lucrări de construire și digitalizare

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) Doar lucrări de construire

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Proiectul propus presupune doar lucrări de construire, dotarea unității de învățământ fiind asigurată în cadrul proiectului "Dotarea unităților de învățământ din municipiul Bârlad", cod F-PNRR-Dotări-2023-0852, proiect declarat complementar, precum și din alte surse de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

A.2.5 Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) Da

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 5.00

Explicație: În cadrul proiectului sunt propuse instalarea de sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile (panouri solare și panouri fotovoltaice).

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

A.2.6 Proiectul include măsuri extracurriculare de tip FSE+ care adresează desegregarea și incluziunea socială.

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) Da

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

b) Nu

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: In cadrul proiectului nu sunt propuse masuri extracuriculare de tip FSE+ care adreseaza desegregarea si incluziunea sociala.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

A.2.7 Ponderea copiilor/ elevilor care aparțin grupurilor vulnerabile este:

Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat la nivel de unitate de învățământ

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile $\geq 10\%$ sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) $5\% \leq$ Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile $< 10\%$

Punctaj: 8.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) $3\% \leq$ Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile $< 5\%$

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d) Ponderea elevilor din grupuri vulnerabile $< 3\%$

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 10.00

Explicație: Conform Adresa nr. 2629/11.10.2024 ponderea elevilor din grupurilor vulnerabile este de 13,95% din totalul celor 172 de elevi inscrisi in anul scolar 2023-2024

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

A.2.8 Capacitatea propusă prin proiect a sălilor de creșă/grădiniță/clasă este:

Tip: OPTIUNI

• **Descriere:**

a) peste 150 locuri

Punctaj: 15.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

b) 100 - 150 locuri

Punctaj: 13.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

c) 50 - 100 locuri

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

d) 25 - 50 locuri

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

• **Descriere:**

e) sub 25 locuri

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 15.00

Explicație: Prin proiect sunt propuse sali de clasa cu un număr total de 186 de locuri.

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

A.2.9 Indicele Capacității Școlii - ICS* este:

* definit ca raportul între numărul de locuri și numărul copiilor/elevilor înscriși într-o unitate de învățământ. Se vor folosi datele din ultimul an școlar încheiat

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a) ≤ 0.75 sau în cazul creării de unități de învățământ noi

Punctaj: 10.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

b) > 0.75 și < 1

Punctaj: 5.00

Selectată: Nu

- **Descriere:**

c) ≥ 1

Punctaj: 0.00

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: Conform Adresei nr. 2629/11.10.2024 emisa de unitatea de învățământ, indicele capacității școlii este de 1,19.

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

A3. Calitatea proiectului

Punctaj criteriu: 25.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

A.3.1. Complementaritatea proiectului cu investiții propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte priorități ale PR Nord-Est 2021-2027, precum și din alte surse de finanțare

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

a) Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/ finalizate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Punctaj: 10.00

Selectată: Da

- **Descriere:**

b) Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte surse de finanțare (POR, PEO, PIDS, alte programe de educație sau incluziune socială) din perioada 2014-2027.

Punctaj: 5.00

Selectată: Da

• **Descriere:**

c) Proiectul nu este complementar cu alte proiecte

Punctaj: 0.00

Selectată: Nu

Punctaj: 15.00

Explicație: a) Proiectul de investiție este complementar cu proiectul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE TUTOVEANU", Cod SMIS: 333910, propus spre finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est, Prioritate: P3.Nord-Est - O REGIUNE DURABILĂ, MAI PRIETENOASĂ CU MEDIUL, Obiectiv de politică: O Europă mai verde, Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională, Obiectiv specific: RSO 2.1 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (FEDR), Apel de proiecte: APEL PR/NE/2024/3/RSO2.1/1/Eficiența energetică Clădiri publice MRJ+M, ambele proiecte contribuind la creșterea calității serviciilor educaționale și asigurarea infrastructurii educaționale la standarde actuale. b) Proiectul este complementar cu alte proiecte propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din alte surse de finanțare în perioada 2014 - 2027 respectiv: - "Construire și dotare corp nou pentru Grădiniță cu program prelungit nr 5, Clopoșel, municipiul Bârlad, județul Vaslui", cod SMIS 122873, proiect finalizat, finanțat din POR 2014-2020 - "Modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 8, Bârlad, Județul Vaslui", cod SMIS 123263, proiect finalizat, finanțat din POR 2014-2020 - "Îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale și recreative în Municipiul Bârlad", cod SMIS 124804, obiectiv de investiție "Modernizarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit nr. 2", obiectiv finalizat și aflat în stadiul pregătirii recepției la terminarea lucrărilor, finanțat din POR 2014-2020 - "Consolidarea, modernizarea și dotarea Scolii Profesionale din str. Republicii nr. 318 (fost nr. 392) din cadrul Colegiului Tehnic "Al. I. Cuza" Bârlad". cod SMIS 122413, proiect în implementare, finanțat din POR 2014-2020 - "Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Bârlad", F-PNRR-Dotări-2023-0852, proiect în implementare, finanțat din PNRR Toate aceste proiecte, împreună cu proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare conduc la îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională de calitate, care să răspundă provocărilor viitorului.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.3.2. Corectitudinea întocmirii bugetului, concordanța buget/deviz.

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile

a) Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. Bugetul este corelat cu devizul general, devizele pe obiecte și Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. Bugetul este corelat cu devizul general, devizele pe obiecte și Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări sau servicii;

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

A.3.2. Corectitudinea întocmirii bugetului, concordanța buget/deviz.

Punctajul este cumulativ. Se vor selecta toate opțiunile aplicabile

b) Costurile sunt realiste si corect estimate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Costurile sunt realiste si au fost corect estimate.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică	Tip	Status	Data încărcare
MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	Lider	Completată	21-02-2025 15:12:11

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
-	-	-	-	-	-

Clarificare

Răspuns

Transmitem atasat raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 7285/AM/25.02.2025.

Documente atașate

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
GraficRambursare_333893_2025-02-26_08-34-58_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	26-02-2025 08:45	Boros Dumitru
1.2 Formular 23_333893_26.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	26-02-2025 08:44	Boros Dumitru
1.1 Formularul 1_333893_26.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	26-02-2025 08:44	Boros Dumitru
0. Adresa raspuns clarificari_7285_Contractare_ss.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	26-02-2025 08:43	Boros Dumitru
0. Adresa raspuns clarificari_2_Contractare_ss.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	21-02-2025 15:07	Boros Dumitru
5.3 HCL nr. 42 din 20.02.2025 modificare HCL 272 aprobare cheltuieli_ss.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	21-02-2025 15:07	Boros Dumitru
5.2 Formularul 1_333893_21.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	21-02-2025 15:07	Boros Dumitru
5.1 Formular 23_333893_21.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	21-02-2025 15:07	Boros Dumitru
1. CIF Municipiul Bârlad_ss.pdf	Certificate	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	21-02-2025 15:06	Boros Dumitru
0. Adresa raspuns clarificari_1_Contractare._ss.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 14:01	Boros Dumitru
12.5 GraficRambursare_333893_2025-02-18_13-56-40_18.02.2025.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 14:00	Boros Dumitru
13.1 Anexa 18 - Bugetul proiectului_18.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 13:45	Boros Dumitru
12.4 Formularul 1_333893_18.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 13:45	Boros Dumitru
12.3 Formular 23_333893_18.02.2025_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 13:44	Boros Dumitru
12.2 Anexa 8 - Lista echipamente, dotari, servicii_18.02.2025_ss.pdf	Lista de echipamente lucrări servicii	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 13:44	Boros Dumitru
12.1 Deviz eligibil-neeligibil_ss.pdf	Devize	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 13:44	Boros Dumitru

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
1. Anexa 4. Plan monitorizare Tonitza_ss.pdf	Plan de afaceri	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	18-02-2025 13:44	Boros Dumitru
0. Adresa raspuns clarificari_Contractare_ss.pdf	Adrese	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 13:05	Boros Dumitru
23. Deviz eligibil-neeligibil_ss.pdf	Dezive	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:58	Boros Dumitru
18. GraficRambursare_333893_2025-02-04_11-17-29_ss.pdf	Alte documente	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:57	Boros Dumitru
16.1 Clasarea notificarii_ss.pdf	Decizii	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:57	Boros Dumitru
16. Studiu imunizare schimbari climatice_ss.pdf	Expertize, Studii	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:57	Boros Dumitru
15. Anexa 4. Plan monitorizare Tonitza_ss.pdf	Plan de afaceri	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:56	Boros Dumitru
14. HCL 272 din 26.09.2024 - aprobare cheltuieli Tonitza_ss.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:55	Boros Dumitru
13. Anexa 11 - Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare_ss.pdf	Declarații	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:55	Boros Dumitru
12. Formularul 1_333893_04.02.2025_ss.pdf	Macheta financiară	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:54	Boros Dumitru
11. Formular 23_333893_04.02.2025_ss.pdf	Macheta financiară	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:54	Boros Dumitru
10. Certificat de cazier fiscal_ss.pdf	Cazier fiscal	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:53	Boros Dumitru
9.2 Certificat de atestare fiscala BS_ss.pdf	Certificat de atestare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:52	Boros Dumitru
9.1 Certificat de atestare fiscala BL_ss.pdf	Certificat de atestare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:52	Boros Dumitru
7. Aviz Oportunitate ME_ss.pdf	Avize	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:52	Boros Dumitru
6.2 Plan de Amplasament si Delimitare_ss.pdf	Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilelor /sediilor care fac obiectul cererii de finantare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:52	Boros Dumitru

Nume	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de
6.1 Extras CF 75174_ss.pdf	Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilelor /sediilor care fac obiectul cererii de finantare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:51	Boros Dumitru
5.2 HCL nr. 164 din 28.05.2024_SIDU, rev. 3_ss.pdf	Hotărâri	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:51	Boros Dumitru
5.1 Extras SIDU_ss.pdf	Extrase	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:51	Boros Dumitru
3. CI reprezentant legal_ss.pdf	Documente statutare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:50	Boros Dumitru
1.4 PV constituire CLM Bârlad si depunere juramant primar_ss.pdf	Documente statutare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:49	Boros Dumitru
1.3. Validare consilieri definitiva_ss.pdf	Documente statutare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:49	Boros Dumitru
1.2. Ordin constituire CLM 2024-2028_ss.pdf	Documente statutare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:48	Boros Dumitru
1.1. Validare primar definitivă_ss.pdf	Documente statutare	Nu	MUNICIPIUL BÂRLAD / Aparat propriu	06-02-2025 11:48	Boros Dumitru



CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata **Boros Dumitru**, CNP **1590604370031**, posesor al CI seria **VS**, nr. **970918**, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL BÂRLAD**, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al **MUNICIPIUL BÂRLAD** să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, **MUNICIPIUL BÂRLAD**, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit **Boros Dumitru**.

Data
26-02-2025

Semnătura
Boros
Dumitru
Semnat digital de
Boros Dumitru
Data: 2025.02.26
08:48:29 +02'00'

Anexa 4 - PLAN DE MONITORIZARE A PROIECTULUI

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finala indicator de realizare/ rezultat
1.	Demararea achiziției contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii (publicarea anunțului privind achiziția)	Cantitativ	Transmiterea dovezii publicării anunțului privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii.	31.05.2025	Adresă înaintare/ confirmare MySMIS 2021 și anunțul privind achiziția	Anunț de participare la procedura de achiziție publică organizată în vederea semnării contractului de lucrări, publicat .
2.	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază (doar pentru proiectele cu lucrări)	Valoric	Centralizator situații de plată semnat de dirigintele de șantier /supervizor și beneficiar	31.10.2026	Centralizator situații de plată semnat de dirigintele de șantier /supervizor și beneficiar	Atingerea unui stadiu financiar de minim 50% din valoarea activității de bază
3.	Finalizarea contractului de execuție lucrări/ /furnizare dotări/servicii (recepția la terminarea lucrărilor/echipamentelor/serviciilor).	Valoric	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii	31.10.2027	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție echipamente/servicii	Lucrări recepționate
4.	Îndeplinire indicatori de realizare	Cantitativ	Transmiterea Raportului de progres final și anexele acestuia	30.11.2027	Raportul de progres final și anexele acestuia	Proiect implementat cu succes



Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 333893

Titlu proiect: Desființare corp C2, C3, C4, C5, C6 și construire corp nou Școala Gimnazială de Arte "N.N. Tonitza"

Către: AM_PRNE_Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Date calendaristice proiect

Data începere: 01-03-2025

Data încheiere: 30-11-2027

Data efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 30-11-2027

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 7

Total eligibil proiect: 24.568.708,00 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 24.568.708,00 RON

Cereri rambursare

Tip	Număr cerere	Data depunere estimată	Eligibil estimat
Cerere de rambursare finală	8	30-11-2027	2.142.177,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	7	30-09-2027	2.000.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	6	30-06-2027	2.000.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	5	31-12-2026	3.284.354,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	4	30-09-2026	3.000.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	3	30-06-2026	3.000.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	2	31-03-2026	3.000.000,00 RON
Cerere de rambursare intermediară	1	31-12-2025	6.142.177,00 RON
Total			24.568.708,00 RON

Data:
26-02-2025

Semnătura,

**Boros
Dumitru**

Semnat digital de Boros
Dumitru
Data: 2025.02.26
08:36:06 +02'00'

Anexa nr. 17 (la ghid)

Anexa 6 (la contractul de finanțare) – Condiții specifice ale contractului de finanțare

Program Regional NE 2021-2027

Prioritatea de investiții PI 6

Apel de proiecte nr. PR/NE/2023/6/RSO4.2/1/INVATAMANT MRJ+M

Condiții specifice ale contractului de finanțare

Secțiunea I – Condiții specifice ale contractului de finanțare, aplicabile Programului Regional Nord-Est 2021-2027

Precizările prealabile

- (1) Prezentul contract de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM PR Nord - Est și Beneficiar.
- (2) Condițiile generale ale contractului de finanțare sunt completate cu prezentele condiții specifice.
- (3) În cazul unor prevederi contradictorii între condițiile generale și condițiile specifice prevalează acestea din urmă.

Articolul 1 - Completarea articolelor 5 și 6 – Prefinanțare/rambursarea/plata cheltuielilor din Condițiile generale:

- (1) Depunerea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar se realizează conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora de către beneficiar, inclusiv a Capitolului V din OUG 133/2021, precum și Instrucțiunilor emise de AM PR Nord - Est.
- (2) Cererile de prefinanțare/rambursare/plată, se depun de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului, conform Anexei 3 la Contractul de finanțare - Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare. Prin excepție, cererea de rambursare finală poate fi depusă la AM în cel mult 60 de zile de la finalizarea implementării proiectului.
- (3) Prin excepție, pentru proiectele a căror dată de finalizare a perioadei de implementare coincide cu ultima zi de eligibilitate a cheltuielilor aferentă perioadei de programare 2021-2027, depunerea cererilor de rambursare finale de către beneficiar, respectiv verificarea, autorizarea și efectuarea plăților de către AM PR Nord - Est, se va reglementa de către AM PR Nord - Est prin instrucțiuni specifice.
- (4) Autorizarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/restituire/recuperarea sumelor încasate necuvenit de către beneficiar și efectuarea plăților de către AM PR Nord - Est se realizează conform prevederilor legale aplicabile și conform instrucțiunilor emise de AM PR Nord - Est.
- (5) În cazurile în care, în perioada de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau obligațiile impuse prin contractul de finanțare și Ghidul solicitantului, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor aferente.
- (6) În cazul proiectelor care nu intră sub incidența ajutorului de stat, dacă pe perioada procesului de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, instituțiile abilitate în verificarea, auditarea,

controlul implementării PR Nord - Est 2021 – 2027 decid că activitățile asumate de către solicitant ca nesupunându-se regulilor ajutorului de stat, prin natura lor intră sub incidența ajutorului de stat, solicitantul/beneficiarul își asumă riscul returnării cheltuielilor aferente activităților în cauză prin recuperarea ajutorului de stat și a dobânzilor aferente, în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv declararea ca neeligibil a proiectului, dacă situația o impune.

(7) Recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrațiune și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

(8) Pentru plățile aferente cheltuielilor eligibile efectuate de către Beneficiar în alte valute, la rambursare se solicită contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua efectuării plății, dar fără a depăși contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii.

(9) În cazul în care procesul de verificare și autorizare a cererilor de plată conduce la ieșirea din perioada de implementare a proiectului, beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile după această dată cu respectarea termenului prevăzut la art. 30, alin. (12) din Hotărâre 829/2022, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Articolul 2 - Completarea articolului 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului din Condițiile generale:

(1) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor stabilite prin prezentul Contract de finanțare.

(2) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile ce fac parte din proiect, fără acordul AM PR Nord - Est solicitat în scris și cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanțare privind modificarea și completarea acestuia până la finalul perioadei de durabilitate.

(3) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile mobile sau imobile aferente proiectului, până la finalul perioadei de durabilitate.

(4) Beneficiarul poate ipoteca bunurile mobile sau imobile finanțate prin prezentul Contract de finanțare sau aflate în proprietatea Beneficiarului, și fac parte din prezentul proiect, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel:

- în perioada de implementare a activităților efectuate după semnarea Contractului de finanțare, exclusiv în scopul realizării proiectului;
- în perioada de durabilitate a proiectului, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilității investiției.

(5) În completarea prevederilor art. 7 alin. (30) din Condiții generale, în cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM PR Nord - Est o copie a extrasului de carte funciară cu mențiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.

(6) În situația obținerii unui credit (pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului), beneficiarul are obligația de a utiliza contul creditului (sau contul atașat al creditului) exclusiv pentru plata contractelor de servicii, furnizare, lucrări, necesare pentru implementarea proiectului.

(7) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la alin. (5), interesele AM PR Nord - Est se prezumă a fi vătămăte din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM PR Nord - Est daune interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanțării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală aferentă.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



- (8) În perioada de durabilitate a proiectului, Beneficiarul are obligația de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terț, sau de a nu realiza o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale proiectului și/sau ale contractului de finanțare.
- (9) Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde nici o acțiune de natură a afecta condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren și/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea perioadei de durabilitate.
- (10) Cererile de rambursare/plată, rapoartele de progres, notificările, precum și orice alt document oficial transmis către AM PR Nord - Est pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (11) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către AM PR Nord - Est rapoarte de progres, trimestrial și/sau ori de câte ori AM PR Nord - Est solicită aceasta, și rapoarte de durabilitate anuală, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM PR Nord - Est orice alte raportări/documente/informații, în formatul solicitat.
- (12) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene și/sau ale Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acțiune sunt agreeate cu AM PR Nord - Est.
- (13) Beneficiarul se obligă să implementeze proiectul în conformitate cu prevederile prezentului contract (inclusiv anexele acestuia) și ale legislației europene și naționale în vigoare, inclusiv în ceea ce privește reglementările referitoare la achizițiile publice verzi, dacă sunt aplicabile.
- (14) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/europene aplicabile în domeniul achizițiilor, inclusiv achizițiilor derulate în scopul implementării proiectului înainte de semnarea contractului, atrage neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale conform legislației în vigoare.
- (15) Beneficiarul are obligația de a respecta principiile orizontale promovate, respectiv măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice, obiectivul de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 din TFUE, precum și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. În cazul în care oricând, pe perioada implementării proiectului cât și în perioada de durabilitate, se constată nerespectarea acestora, AM PR Nord - Est poate rezilia unilateral contractul și recupera finanțarea nerambursabilă acordată.
- (16) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM PR Nord - Est orice document sau informație, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Regional Nord- Est și/sau a Proiectului implementat.
- (17) În caz de dezangajare la nivel de program, Beneficiarul are obligația de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanțare și anexele acestuia, Ghidului solicitantului și legislația națională și europeană în vigoare. AM PR Nord - Est va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariția unei astfel de situații.
- (18) Dacă în urma apariției uneia dintre situațiile menționate la alin. (17), Beneficiarul nu reușește să asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM PR Nord - Est are dreptul de a solicita acestuia returnarea totală sau parțială a finanțării acordate.
- (19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului respectiv, dar cu cel puțin 10 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/rambursare.

(20) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, dosarul aferent achizițiilor derulate înainte de semnarea contractului de finanțare, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, în vederea realizării de către AM PR Nord-Est a verificării procedurii de achiziție.

Articolul 3 - Completarea articolului 10 – Modificări și completări din Condițiile generale:

- (1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanțare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM PR Nord-Est poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanțare.
- (2) Orice modificare a Contractului de finanțare sau a proiectului nu poate conduce la creșterea valorii nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu excepția situației descrise la art. 5 alin. (9).
- (3) În cazul în care, pe perioada de implementare a proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, sub condiția încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare, în urma solicitării Beneficiarului.
- (4) În cazul în care economiile sunt utilizate în scopul implementării proiectului și modificările intervenite în bugetul proiectului, între categoriile de cheltuieli, reprezintă un procent de sub 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, modificarea se poate realiza prin notificare conform prevederilor art. 10 alin. (14), lit. a) din Condițiile generale.
- (5) Beneficiarul este obligat să notifice AM PR Nord-Est în scris și în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanților săi, precum și orice informație ce poate fi relevantă în relația sa cu AM PR Nord-Est, orice astfel de modificare/informație fiind opozabilă AM PR Nord-Est doar de la data primirii notificării de către AM PR Nord-Est. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita la: orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, inițierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităților comerciale desfășurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale inițiate împotriva sa, sau iminente; iminența oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.

Articolul 4 - Completarea articolului 11 - Conflictul de interese și incompatibilități din Condițiile generale:

La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție/achiziție directă, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.

Articolul 5 - Completarea articolului 13 - Monitorizare și raportare din Condițiile generale:

- (1) AM PR Nord-Est monitorizează implementarea proiectului din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele

acesteia, respectării planului de monitorizare, în acord cu prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în etapa de implementare și de durabilitate a contractului de finanțare.

(2) Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta, în condițiile prevederilor legale aplicabile.

(3) Documentele justificative care probează îndeplinirea indicatorilor de etapă se transmit de către Beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă. Aceste documente se încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil.

(4) În situația nerealizării, la termen, a indicatorilor de etapă, AM PR Nord-Est adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni specifice în scopul remedierii. În cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a acestora, AM PR Nord-Est va putea aplica măsuri corective, proporțional cu gradul de culpă al acestuia, în conformitate cu dispozițiile în vigoare prevăzute în OUG nr. 23/2023.

(5) Rapoartele trimestriale de progres se generează de beneficiari în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, în termen de 30 zile de la finalizarea trimestrului de raportare.

(6) În cazul în care Beneficiarul nu a transmis raportul de progres, la termenul la care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR Nord-Est, transmiterea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

(7) Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt generate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau conform Instrucțiunilor AM, dacă sistemul nu este disponibil, anual, pe perioada post-implementare a proiectului, în termen de 30 zile de la încheierea anului post-implementare, calculat conform articolului 2 din Condițiile generale ale contractului de finanțare, de la data efectuării plății finale.

(8) Pentru efectuarea vizitelor la fața locului, AM PR Nord-Est va înștiința Beneficiarul în termen de minimum 3 zile înainte de data efectuării vizitei la fața locului.

(9) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

Articolul 6 - Completarea articolului 15 - Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli din Condițiile generale:

(1) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM PR Nord - Est, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna finanțarea acordată, la care se adaugă dobânzile și penalitățile.

(2) Dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate ale Beneficiarului prevăzute în Ghidul solicitantului și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, prevăzute pentru obținerea finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, precum și cu prevederile prezentului contract.

- (3) Beneficiarul are obligația de a informa AM PR Nord - Est în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea proiectului, AM PR Nord - Est putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.
- (4) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil, AM PR Nord - Est va dispune rezilierea Contractului de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de Contract.
- (5) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul Contractului nu sunt folosite conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită.
- (6) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor Contractului de finanțare.

Articolul 7 - Completarea Condițiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul):

- (1) Toți partenerii sunt ținuti să respecte întocmai și în integralitate prevederile prezentului Contract de finanțare.
- (2) Liderul parteneriatului, precum și partenerii acestuia, răspund în fața AM PR Nord - Est pentru îndeplinirea prevederilor prezentului Contract.
- (3) Membrii parteneriatului sunt responsabili de implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractuale.
- (4) Liderul parteneriatului și/sau partenerii sunt responsabili cu transmiterea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată/ rapoartelor de progres/altor documente și informații solicitate către AM PR Nord - Est conform prevederilor prezentului Contract de finanțare.
- (5) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului și/sau partener/i.
- (6) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a/au efectuat cheltuielile afectate de nereguli.
- (7) Schimbarea componenței parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
 - este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile prezentului contract de finanțare,
 - schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri,
 - noii parteneri/ noul partener respectă toate condițiile de eligibilitate, se angajează să preia toate drepturile și obligațiile ce revineau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul quantum al cofinanțării eligibile și neeligibile pentru Proiect. În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de finanțare, și documentele din care să reiasă acest angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare.

Articolul 8 - Completarea Condițiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor

- (1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanțare, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului. Pentru proiectele implementate în parteneriat orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în

executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanțare, urmează regimul stipulat în Acordul de parteneriat, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului.

(2) Beneficiarul este de acord ca AM PR Nord - Est să folosească gratuit și după cum consideră necesar și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială și intelectuală existente.

Articolul 9 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri referitoare la cazul fortuit

Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Articolul 10 - Completarea Condițiilor generale cu măsuri detaliate de comunicare și vizibilitate

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare, comunicare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, precum și să asigure respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 în vigoare la momentul implementării proiectului, sub sancțiunea aplicării de către AM PR Nord-Est a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021.

(2) Beneficiarii recunosc și fac cunoscută originea finanțării care stă la baza implementării proiectului, promovează programul de finanțare, utilizează siglele și elementele de identitate vizuală ale programului și Uniunii Europene conform indicațiilor din manualul de identitate vizuală în vigoare. Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea programului și a proiectului, nu a beneficiarului. În acest sens, la prezentarea oricăror informații sau rezultate din proiecte se va avea în vedere precizarea în mod vizibil a sursei de finanțare nerambursabilă și a sprijinului financiar din partea programului.

(3) Elementele de identitate vizuală care trebuie afișate pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului sunt următoarele:

- Logo UE însoțit obligatoriu de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- logo-ul Guvernului României;
- logo-ul Programului Regional Nord-Est 2021-2027
- logo-ul ADR Nord Est
- Sloganul „Aproape de tine” împreună cu pagina web www.regionordest.ro și pagina de Facebook (facebook.com/Regio.NordEst.ro).

(4) Acțiuni de comunicare și vizibilitate minim obligatorii pentru toate proiectele:

- Publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului;
- Realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele a căror valoare totală depășește 500.000 euro
- În cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR, se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect;
- Afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
- Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe mașini unelte (echipament industrial) /utilaje (inclusiv agricole) /mijloace de transport de orice fel;

- Realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia. (cel puțin la lansarea proiectului și la finalizarea acestuia).

(5) Dacă beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 și articolului 50, alineatele (1) și (2) – Regulamentul (UE) 2021/1060, AM PR Nord - Est poate aplica sancțiuni de până la 3 % din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză.

(6) Semnarea contractului de finanțare reprezintă acceptul Beneficiarului pentru a figura în lista publică a beneficiarilor Programului Regional Nord-Est 2021-2027, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul UE 2021/1060.

(7) Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/conținutul tuturor materialelor de informare și publicitate elaborate în vederea realizării activităților de informare și publicitate obligatorii din cadrul Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 în vigoare, asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

(8) Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția autorității de management, instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor și acordă Uniunii Europene o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(9) Beneficiarii au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru a remedia neregulile vizând materialele de comunicare și publicitate din momentul în care vor fi notificați.

(10) Beneficiarii care nu remediază materialele distruse sau realizate neconform vor primi un termen de 15 zile pentru a duce la îndeplinire în mod corespunzător a obligațiilor de comunicare și vizibilitate. În situația nerealizării remedierilor, AM PR Nord Est poate aplica sancțiuni de până la 3% din sprijinul financiar acordat proiectului în cauză.

Secțiunea II – Condiții specifice, la contractul de finanțare, aplicabile Priorității de investiție 6

Articolul 1

(1) Beneficiarul are obligația ca pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, să asigure întreținerea/mentenanța investiției în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar AM putând dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

(2) Beneficiarul are obligația ca, pe perioada de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale să nu modifice destinația imobilului. În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract.

(3) Beneficiarul se obligă (dacă e cazul) să asigure facilitățile necesare, spațiile/dotările pentru programele de sprijin/remediere sau de tip "Școala după școală" / "Învățare remedială" / „A doua șansă” astfel cum a fost descrisă înființarea acestui tip de programe în cererea de finanțare (și a fost punctat în etapa de evaluare tehnică și financiară).

- (4) (în cazul în care se achiziționează microbuze școlare acționate electric) Beneficiarul va asigura măsuri de gestionare a deșeurilor atât în faza de utilizare (întreținere), cât și în faza de scoatere din uz a vehiculului/ echipamentului achiziționat prin proiect, inclusiv prin reutilizarea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice), în conformitate cu ierarhia deșeurilor (cf. COM Orientări tehnice DNSH (2021/C 58/01);
- (5) Stațiile de încărcare electrică pentru mijloace de transport școlar electrice finanțate prin proiect vor fi utilizate exclusiv pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectului și nu vor fi exploatate în interes comercial, sub sancțiunea recuperării finanțării nerambursabile acordată pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare electrică.
- (6) Beneficiarul se obligă să publice anunțul privind achiziția contractului de lucrări/furnizare dotări/servicii în termen de maximum trei luni, calculat din data semnării contractului de finanțare, conform Planului de monitorizare. În caz contrar, AM PR Nord-Est poate dispune rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile contractului de finanțare.
- (7) Beneficiarul are obligația de a actualiza cartea funciară a imobilului până la data depunerii cererii de rambursare finală, în conformitate cu lucrările autorizate, în cazul construcțiilor noi, extinderilor, etajărilor, schimbărilor de destinație a construcțiilor.
- (8) În etapa de implementare a proiectului, Beneficiarul va prezenta contractul de execuție a lucrărilor (daca este cazul) însoțit de caietul de sarcini din care sa reiasă respectarea principiului DNSH (conform prevederilor ghidului), în caz contrar, AM PR Nord-Est poate să dispună rezilierea și recuperarea finanțării acordate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract.
- (9) Beneficiarul se angajează că va impune operatorului/ operatorilor economici care vor executa lucrări finanțate prin proiect, conform Ordonanței de Urgență nr. 92/19.08.2021, reciclarea/ reutilizarea a minim 70 % din masa deșeurilor ce vor rezulta din activitatea operatorului pe proiect (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) fie direct de acesta, fie de un alt operator economic, pe bază de contract;
- (10) Beneficiarul se obligă să nu utilizeze facilitățile construite în cadrul proiectului, pentru realizarea de activități economice în scopul obținerii de profit, pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului;
- (11) Beneficiarul are obligația de a prezenta în etapa de implementare, la momentul verificării dosarului de achiziții, Avizul Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională și devizul pe obiect aferent componentei tehnologiei informației și comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată a acesteia mai mare de 5.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.
- (15) Beneficiarul se obligă, conform prevederilor alin. (6), art. 6 din OUG nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, să încheie contracte de achiziție publică cu respectarea prevederilor legale pentru cel puțin 70% din valoarea granturilor alocate într-o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului de finanțare. În caz contrar, AM PR Nord-Est își rezervă dreptul de a diminua valoarea finanțării nerambursabile acordate cu diferențele de sume rămase necontractate.